

# **INFORME ACUMULADO DE AVANCE DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO**

**A DICIEMBRE 31 DE 2009**

INFORMACION: SECRETARIAS, INSTITUTOS, BENEFICENCIA  
COMPILACION: SECRETARIA DE PLANEACION

**CUNDINAMARCA**  
corazón de Colombia 

## MARCO CONCEPTUAL


**PONDERADOR:** A cada una de las metas del Plan de Desarrollo se le asignó un peso específico en el total del Plan, de acuerdo a su importancia, ya sea estratégica o por recursos, la suma de todos los ponderadores es 100. Los ponderadores son la base para el cálculo del avance de la meta y por agregación de todos los niveles hacia arriba (subprograma, programa, línea programática y el plan).

**PLAN INDICATIVO:** Es el instrumento mediante el cual se programa la ejecución anual de las metas del Plan de Desarrollo, se incluyen metas adicionales y se realiza el seguimiento y monitoreo del avance del Plan, en este Informe se presenta la descripción detallada de las metas establecidas en la Ordenanza del Plan de Desarrollo, sin embargo los cálculos de ponderador, programación y avance se realizan sobre todas las metas.

**PROGRAMACIÓN DE LAS METAS:** De acuerdo al tipo de meta (incremento, reducción o mantenimiento) y a la disponibilidad de recursos, de estudios, diseños, alianzas estratégicas, las metas se programan para su ejecución de forma diferente, es posible programar por igual cada año, iniciar en determinado año, cumplir toda la meta en un solo año, entre otros.


**GRÁFICAS:** En las gráficas del avance de los programas, presentadas en este Informe, se puede observar el ponderador general por programa (suma de los ponderadores de las metas que corresponden al programa); programación ponderada (suma ponderada de la programación acumulada de los 2 años para cada meta, agregada por programa) y avance ponderado (suma ponderada del avance acumulado de cada meta, agregada por programa).





A DICIEMBRE DE 2009, EL AVANCE PONDERADO ACUMULADO ASCENDIÓ A **49,69%**.  
**7 PUNTOS POR ENCIMA DE LO PROGRAMADO**

A FINAL DEL 2010 SE ESPERA LLEGAR AL 72,85%



**TODAS LAS LINEAS PROGRAMATICAS PRESENTAN  
UN AVANCE SUPERIOR AL PROGRAMADO**




## PONDERADOR – PROGRAMACION Y AVANCE POR PROGRAMAS

PROGAMA	PONDERADOR	PROGRAMADO	AVANCE
1.1. CONSTRUYENDO ALIANZAS SOCIALES	6,82	2,61	3,10
1.2. AL CIENTO POR CIENTO CON LOS DERECHOS PREFERENTES	2,04	0,77	0,64
1.3. RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOS VULNERADOS	4,11	1,84	2,07
1.4. EDUCACION PASAPORTE AL ÉXITO	11,42	4,86	4,88
1.5. SALUD A MI PUEBLO	17,22	8,03	9,76
1.6. AGUA PARA LA VIDA	7,79	2,72	1,28
1.7. CUNDINAMARCA AMABLE CON VIVIENDAS DIGNAS	3,11	1,10	1,17
1.8. POR NUESTRA IDENTIDAD	2,81	1,26	1,37
1.9. CUNDINAMARCA DEPORTIVA Y RECREATIVA	2,08	0,99	0,92
1.10. AMBIENTE PATRIMONIO PARA LA VIDA	3,45	1,51	2,88
1.11. CONOCIMIENTO PARA LA TRANSFORMACION	1,64	0,53	0,27
2.1. CUNDINAMARCA PRODUCTIVA Y MODERNA	12,99	5,09	5,80
2.2. INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA	8,79	3,99	5,52
3.1. PAZ PARA EL DESARROLLO	6,01	3,55	4,28
4.1. CUNDINAMARCA MODERNA Y TRANSPARENTE	2,04	1,27	1,40
4.2. REGIÓN DIGITAL	3,17	0,97	1,73
5.1. REGIÓN CAPITAL	3,36	1,22	1,99
5.2. PROSPERIDAD PROVINCIAL	1,19	0,50	0,57
	<b>100,00</b>	<b>42,81</b>	<b>49,69</b>

**15 DE LOS 18 PROGRAMAS DEL PLAN DEDESARROLLO (83%)  
PRESENTAN UN AVANCE SUPERIOR AL PROGRAMADO**

## PONDERADOR – PROGRAMACIÓN Y AVANCE DEL PROGRAMA

### 1.1. CONSTRUYENDO ALIANZAS SOCIALES



**AVANCE: 45%**  
(SUPERIOR AL PROGRAMADO)

**CUNDINAMARCA**  
corazón de Colombia



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCION DEL AVANCE NETO ACUMULADO
1	SDS	COFINANCIAR LA ESTRATEGIA DE ATENCION INTEGRAL A 72.000 FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA	MILLONES DE \$	3.154	28,7%	<p>Se han realizado las siguientes actividades: 1. En Alianza con Acción Social de la Presidencia, se cofinanció el acompañamiento con cogestores de la Red Juntos en 32 municipios: Agua de Dios, Cabrera, Caparrapí, Cáqueza, Fômeque, Fúquene, Gachetá, Girardot, Guayabetal, Gutiérrez, Jerusalén, Junín, Machetá, Manta, Nariño, Nilo, Pasca, Quetame, San Bernardo, Silvania, Simijaca, Suesca, Susa, Tibirita, Tocaima, Topaipí, Ubaque, Ubaté, Útica, Venecia, Villeta y Yacopí. Inicialmente se realizó el levantamiento de la línea Base Familiar que se logró en un 85% (63.000 familias). Ésto ha permitido focalizar niños por fuera del sistema educativo, viviendas en pésimo estado, menores de 5 años sin atención nutricional, jóvenes sin libreta militar, entre otros.</p> <p>2. Con Acción Social de la Presidencia y en coordinación con la Secretaría de Planeación Departamental se acompañó y apoyó la ampliación del Programa Familias en Acción, que pasó de 74.487 inscritas, a 121.128 familias al culminar el año, lo que representó 46.641 nuevas familias.</p> <p>3. En el marco de la estrategia Guerra contra las Pobrezas y la Exclusión, se logró con la Red Juntos del Nivel Nacional, la cofinanciación para el mejoramiento de 875 viviendas de los 25 Municipios del Milenio (30 por municipio) que se ejecutarán en el 2010 .</p>
2	SDS	ATENDER ALIMENTARIAMENTE EL 100% (7.000) DE LOS MENORES DE 5 AÑOS IDENTIFICADOS A RIESGO NUTRICIONAL	%	78%	78,0%	<p>1. Se diseñó el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional <i>Cre-Ser</i> dirigido a menores de 5 años, mujeres gestantes y madres lactantes.</p> <p>2. Con base en los resultados del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional - Sisvan, de la Secretaría de Salud, mediante la Bolsa Nacional Agropecuaria se focalizó y negoció la compra y suministro, durante 6 meses, de 32,940 paquetes alimentarios para 5.490 niños y niñas entre 6 meses y 5 años, en riesgo nutricional.</p>
3	SDS	BRINDAR ATENCION ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AL 100% (9.200) DE LAS MUJERES GESTANTES Y LACTANTES IDENTIFICADAS A RIESGO NUTRICIONAL	%	35%	35,0%	<p>2. Mediante la Bolsa Nacional Agropecuaria se focalizó y negoció la compra y suministro, durante 6 meses, de 19.632 raciones para 3.272 mujeres gestantes y madres en período de lactancia.</p>
4	SDS	APOYAR 50 COMEDORES COMUNITARIOS O SOCIALES	COMEDORES	0	0,0%	<p>Para la dotación de los comedores comunitarios, se suscribió convenio interadministrativo con el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca - Fondecun. Su ejecución inicia en el primer semestre de 2010.</p>



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCION DEL AVANCE NETO ACUMULADO
5	SDS	ELABORAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE SAN (SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL)	SISTEMA	55%	55,0%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En alianza con el SENA se realizó un curso virtual sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional-SAN, en el cual participaron 80 personas de diferentes municipios del Departamento.</li> <li>2. Con apoyo del ICBF, Ministerio de Agricultura y FAO, se capacitaron los 116 municipios en el desarrollo de herramientas metodológicas para la construcción del plan territorial de SAN.</li> <li>3. Se reactivó el subcomité intersectorial SAN.</li> <li>4. Se logró la inclusión de Cundinamarca en el Convenio FAO TPC/COL3202 para el desarrollo de 3 investigaciones sobre sector informal alimentario, tiendas y caracterización de pequeños productores de Cundinamarca y su articulación con el mercado de las grandes ciudades.</li> <li>5. Con el Subcomité de Seguridad Alimentaria y Nutricional-SAN-, se elaboraron los lineamientos de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional.</li> <li>6. Se presentó ante la Asamblea Departamental el Proyecto de Ordenanza "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA PÚBLICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", que se encuentra para discusión en las primeras sesiones 2010 de la Asamblea Departamental.</li> </ol>
6	SDS	CREAR E IMPLEMENTAR EL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	OBSERVATORIO	80%	80,0%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se presentó el proyecto de investigación, denominado "CALIDAD DE LA DIETA, PERCEPCIÓN DEL HAMBRE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN POBLACIÓN URBANA Y RURAL", apoyado por Colciencias (\$80 millones) y presentado por UNAL-OBSAN (94,6 millones), la UIS y la Gobernación.</li> <li>2. Se realizó el diplomado sobre Políticas Públicas y Derechos Humanos coordinado con la ESAP.</li> <li>3. Se cuenta con la propuesta para la implementación del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional - OBSAN Cundinamarca, para ser presentada y aprobada por del CODEPS.</li> </ol>
7	SDS	CREAR 4 BANCOS REGIONALES DE ALIMENTOS	BANCOS	0	0,0%	Se asesoró y brindó asistencia técnica a la provincia de Ubaté para la creación del Banco Regional de Alimentos.



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
8	SDS	FORTALECER 2 BANCOS DE ALIMENTOS EXISTENTES	BANCOS	2	25,0%	Se brindó capacitación a los operadores de los Bancos de Alimentos en manipulación e inocuidad de los alimentos y en alianza con la Universidad Nacional se asistió técnicamente al Banco de Alimentos que funciona en Chocontá, con tres (3) pasantes de nutrición.
39	SS	REDUCIR LA DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS: AL 10% LA CRONICA (TALLA PARA LA EDAD)	%	0,0	0,0%	Se está formulando la Política Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que implica la concertación de acuerdos y voluntades de todos los sectores sociales, económicos y políticos del Departamento, así como el compromiso para la ejecución de acciones integrales e intersectoriales, estructurales, no asistencialistas que permitan garantizar el derecho a la alimentación, el agua potable y la atención en salud con calidad y oportunidad. La desnutrición crónica es el resultado de años de permanencia y exposición a los factores de riesgo, determinantes del estado nutricional de los habitantes, por lo que el indicador requiere más tiempo para obtener los resultados de las estrategias y políticas del gobierno.
47	SS	REDUCIR LA DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS: AL 7% LA AGUDA ( PESO PARA LA TALLA)	%	4,50	100,0%	El indicador Peso/ Talla, o desnutrición aguda, está relacionado directamente con el perfil epidemiológico de la población, es decir a la presencia o ausencia de enfermedades, especialmente de las prevalentes de la infancia como IRA, EDA, Poliparasitismo y Desnutrición, como primeras causas de riesgo de enfermar y morir en la primera infancia y asociado a la bajos niveles educativos de las madres y cuidadores, al destete precoz, a la mala práctica de la lactancia materna exclusiva, a la inasistencia o la ineficiencia en los controles de crecimiento y desarrollo y a la precariedad en la calidad del agua para el consumo humano, deficiencias en alcantarillado y en la calidad de la vivienda. En la medida en que estas condiciones mejoran, reduciendo los factores de riesgo (humo, hacinamiento, agua potable) y con el fortalecimiento de los programas de promoción y prevención de la salud, el indicador se reduce.

**DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO**

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
100	SE	ATENDER CON ALIMENTACION ESCOLAR A 272.000 ESTUDIANTES DE LOS GRADOS CERO A ONCE DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	ESTUDIANTES	42.292	15,5%	<p>Se privilegió la atención a menores de 5 años y se ejecutaron recursos en alianza con el ICBF, con los municipios y con algunas entidades sin ánimo de lucro. Se realizó contrato con la Fundación Visión Global y Convenio con el ICBF, con el objeto de cooperar, para atender mediante suministro de refrigerio, a estudiantes matriculados y focalizados de las IEO del municipio de Soacha.</p> <p>Prestar el servicio de desayunos infantiles con amor - día del ICBF para 21.190 niños y niñas en la macroregión No.7, específicamente en el departamento de Cundinamarca, y por 100 días de atención, durante 2009 (ciclos 8 y 9) y 2010 (los tres primeros ciclos de entrega). El servicio está dirigido a la entrega de desayunos tipo 2, según ficha técnica de negociación, vigente por el ICBF parte del Contrato de Comisión 848 de 2008 producto de la rueda de negocios de la Bolsa Nacional Agropecuaria.</p>
139	SS	REDUCIR LA DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS: AL 10% LA GLOBAL (PESO PARA LA EDAD)	%	6,3	100,0%	<p>La desnutrición Global ( Peso / Edad), es un indicador de la situación actual, por esta razón muestra la fotografía del momento en que se capturó la información. Está asociado a las crisis de inseguridad alimentaria transitoria por desplazamiento forzoso, la pérdida temporal del empleo, y a los desastres naturales. El Peso para la Edad es sensible y se recupera fácil y rápidamente con acciones de intervención como los programas de complementación o ayuda alimentaria, que cubran por lo menos el 30% de las necesidades de calorías y nutrientes, acompañados de procesos de educación, promoción y prevención en salud pública como vacunación, control prenatal oportuno y adecuado, Controles de Crecimiento y Desarrollo efectivos y de calidad, Prevención de las enfermedades Prevalentes de la Infancia, fortalecimiento del AIEPI Comunitario, Educación nutricional a padres y cuidadores, promoción de la lactancia materna exclusiva y con alimentación complementaria adecuada, implementación y fortalecimiento de la esCUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", que se encuentra para discusión en las primeras sesiones 2010 de la Asamblea Departamental.al, la cofinanciación para el mejoramiento de 875 viviendas de los 25 Municipios del Milenio (30 por municipio) que se ejecutarán en el 2010 .masivos de comunicación, material promocional y educativo que permita llegarle a un amplio sector de la población, y fortalecer las acciones puntuales que se hacen con pequeños grupos poblacionales. A medida que las condiciones de educación en aspectos promoción y prevención de la salud, alimentación, nutrición de la población mejoran, se disminuye el indicador ostensiblemente año a año como en este caso.</p>



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
140	SS	REDUCIR LA TASA DE BAJO PESO AL NACER A 8%	%	0%	0,0%	El bajo peso al nacer es la resultante de diversos factores de riesgo asociados a la atención y cuidado materna. Algunos de los cuales tienen que ver con la oportunidad y calidad de la atención materna e infantil: Control prenatal en el primer trimestre del embarazo, suministro de micronutrientes como calcio, hierro y ácido fólico, y que efectivamente la gestante los consuma para garantizar la reducción de la anemia, el riesgo de parto prematuro y las malformaciones congénitas. Se deben detectar oportunamente los factores asociados de riesgo y tomar las medidas pertinentes. En este sentido la Gobernación viene realizando la inducción y canalización de la demanda a las IPS públicas para garantizar la atención, a través de las promotoras de salud. Adicionalmente se está implementado la estrategia de las ABS (atenciones básicas en salud) para gestantes de la población vinculada y garantizar las acciones de promoción y prevención a este grupo vulnerable.
141	SS	INCREMENTAR A 3.9 MESES LA MEDIANA DE DURACIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA	MESES	0,0	0,0%	A la fecha 21 de las 37 IPS públicas del Departamento se encuentran en proceso de implementación de la estrategia IAMI (instituciones amigas de la mujer y de la infancia) que busca mejorar la calidad de la atención materno infantil desde la gestación hasta los 6 años, a través de la atención integral con calidad, oportunidad y calidez. Se están desarrollando capacitaciones en las 21 IPS comprometidas con el proceso, producto de esto se cuenta con el Hospital de Viotá, certificado en agosto de 2009 como la primera institución IAMI integral. Se encuentran en proceso de evaluación los hospitales de Facatativá, Fusagasugá, Chía, Madrid y Cáqueza. Se están implementando las salas de lactancia en 4 hospitales del Departamento y el banco de leche humana en el hospital de Fusagasugá. Actualmente se fortalece el proceso de capacitación para garantizar la adecuada información del indicador y se está realizando un monitoreo rápido de la lactancia en el Departamento, con el objeto de verificar la información notificada al sistema
270	SA	BENEFICIAR 4.000 FAMILIAS CON EL PLAN DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	FAMILIAS	14.821	100,0%	Se han beneficiado 14.821 familias: 4.984 mediante convenio con FEDEPAPA, 8.924 en convenio con el Comité de Cafeteros de Cundinamarca, y 913 con FEDEPANELA. Se ha entregado material vegetal, semillas, insumos y animales pequeños para que las familias beneficiadas tengan la oportunidad de acceder a alimentos sanos, con calidad e inocuidad, que contribuyan a reducir los índices de desnutrición.


## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
14	SDS	FORMULAR 116 AGENDAS MUNICIPALES PARTICIPATIVAS DE POBREZA	MUNICIPIOS	0	0,0%	<p>1. Se suscribió convenio de cooperación internacional con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, logrando la gestión de \$500 millones, para la formulación de 25 agendas de pobreza en los municipios y definir los lineamientos de la política departamental.</p> <p>2. Se organizó y operó un equipo de 29 funcionarios departamentales de diferentes entidades, que facilitaron el proceso de movilización social en los 25 Municipios del Milenio, en el marco de la estrategia Guerra contra las Pobrezas y la Exclusión. Con la realización de 23 sesiones de consejos de gobierno municipales, 22 talleres de mapeo, 14 sesiones de consejo de política social ampliado y 11 jornadas de diálogo ciudadano, lo que permitió avanzar en el proceso de caracterización municipal.</p> <p>3. Se identificaron acciones de ganancia rápida para ser aplicadas en los Municipios del Milenio. Conjuntamente con la Secretaría de Planeación, se adelantó gestión ante las distintas entidades departamentales para lograr inversión 2010 en este tipo de prioridades.</p> <p>4. Con los 25 alcaldes del Milenio se realizó el Consejo de Política Social - Codeps: Donde se les entregó impreso un informe consolidado de la gestión que han venido adelantado las diferentes Secretarías del Departamento en estos municipios.</p>
455	SDS	FORMULAR LA AGENDA DEPARTAMENTAL PARTICIPATIVA DE POBREZA	AGENDA	65%	65,0%	<p>En la actualidad se han identificado 4 capítulos para la formulación de la agenda de pobreza extrema en el área rural para los 25 municipios de la Cundinamarca Florescente. Se han adelantado los 2 primeros capítulos correspondientes a: Diagnóstico en pobreza extrema y proyectos prioritarios a corto plazo (mejoramiento de vivienda, con 30 familias por cada municipio) para la reducción de la pobreza extrema.</p>



## PONDERADOR – PROGRAMACIÓN Y AVANCE DEL PROGRAMA

### 1.2. AL CIENTO POR CIENTO CON LOS DERECHOS PREFERENTES



**AVANCE : 31%**  
(INFERIOR AL PROGRAMADO)



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCION DEL AVANCE NETO ACUMULADO
19	SDS	MEJORAR LA DOTACION EN EL 100% (1.148) DE LOS HOGARES COMUNITARIOS	HOGARES	0	0,0%	La programación para el cumplimiento de la meta se planteó para el año 2010.
20	SDS	CAPACITAR A 574 MADRES COMUNITARIAS/CUIDADORAS, PARA MEJORAR LA ATENCION Y CUIDADO DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 6 AÑOS	MADRES	0	0,0%	La programación para el cumplimiento de la meta se planteó para el año 2010.
21	SDS	DISEÑAR Y PONER EN MARCHA UNA ESTRATEGIA PARA MEJORAR LAS RELACIONES FAMILIARES Y PREVENIR LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.	ESTRATEGIA	70%	70,0%	Mediante el Convenio de Cooperación con la Asociación Afecto, cuyo fin es diseñar y poner en marcha una estrategia de comunicaciones a través de emisoras comunitarias en 30 municipios, se pretende intervenir y prevenir la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil de niños y niñas de Cundinamarca; la cofinanciación gestionada fue de \$29 millones.
22	SE	AUMENTAR LA ATENCION EDUCATIVA INICIAL EN 10.000 NIÑOS Y NIÑAS DE 3 Y 4 AÑOS DE EDAD	NIÑOS	0	0,0%	Se giraron \$ 2.428 millones de pesos al "Fondo para la Primera Infancia" del ICETEX, con los cuales se atenderán en el año 2010, 3.836 niños menores de 5 años. Al fondo han adherido el 96% de los municipios de Cundinamarca.
106	SS	REALIZAR LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PERMANENTE DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y EL ABUSO SEXUAL EN EL 100% DE LOS MUNICIPIOS.	MUNICIPIOS	223	48,1%	107 municipios se encuentran realizando vigilancia de violencia intrafamiliar y el abuso sexual mediante el desarrollo de acciones de notificación, atención y seguimiento de casos a través de las redes municipales de prevención. El trabajo realizado por el grupo operativo directamente en cada uno de los municipios, permitió conformar o reactivar redes de prevención de la violencia intrafamiliar y el abuso sexual en los 116 municipios del Departamento, hasta la fecha 107 reportan información a la Secretaría de Salud, haciendo falta por notificar casos presentados en 9 municipios.
24	SDS	GARANTIZAR LUDOTECAS EN EL 100% DE LOS MUNICIPIOS COMO ESTRATEGIA DE APOYO PEDAGÓGICO	MUNICIPIOS	12	34,3%	1. En alianza con Colsubsidio y la Corporación Día de la Niñez, se logró la capacitación a 100 ludotecarios en un modelo pedagógico para el manejo de las ludotecas, 50 ludotecarios participaron en el II Encuentro de Ludotecas para la atención de menores de 5 años. 2. Se dotaron 12 nuevas ludotecas en: Nemocón, Villapinzón, Villagómez, Lenguazaque, Sesquilé, Soacha, El Colegio, Junín, Paime, Medina, San Cayetano y La Mesa, beneficiando en promedio a 2.200 niños y niñas.



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCION DEL AVANCE NETO ACUMULADO
25	SDS	FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DEPARTAMENTAL DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL	PLAN	78%	78,0%	<p>1. Se conformó el Subcomité Departamental de Erradicación del Trabajo Infantil - ETI (Desarrollo Social, Salud, Educación, Gobierno, Beneficencia, ICBF, Minprotección Social, ONGs).</p> <p>2. Se fortaleció el Subcomité mediante la realización de 2 capacitaciones para formular el plan departamental de ETI.</p> <p>3. Se avanzó en el plan de acción para fortalecimiento institucional municipal.</p> <p>4. Se realizó un taller de sensibilización aplicado a 96 municipios.</p> <p>5. Se suscribió convenio de cooperación con la Universidad del Rosario, que aportó \$16 millones; mediante éste, se ha adelantado propuesta metodológica para la identificación de niños y niñas trabajadores, diseño de un instrumento para la identificación y caracterización de menores trabajadores, un documento que analiza la información existente para el diagnóstico, una propuesta de plan de análisis y recomendaciones para la elaboración del diagnóstico, el mapa de actores, la oferta institucional de programas y servicios y la propuesta metodológica validada para la construcción del Plan Departamental de Erradicación del Trabajo Infantil.</p>
26	SDS	FORMULAR LA POLITICA DEPARTAMENTAL DE PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA	POLITICA	40%	40,0%	<p>Se suscribió convenio con Save the Children para formular la Política Pública con apoyo de la Secretaría de Planeación, Unicef, OEI y las entidades departamentales. Se obtuvo una cofinanciación de \$70 millones. Se logró cooperación horizontal con Bogotá para la transferencia de conocimientos y experiencias en primera infancia, niñez y otros temas.</p>
454	BC	PROTEGER INTEGRALMENTE A 1.200 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA	PERSONAS	1.890	39,4%	<p>967 niños, niñas y adolescentes protegidos en 2008, 923 en 2009, con edades entre los 5 y 17 años, en Sisben 1 y 2, en estado de desprotección, víctimas o en riesgo de abuso sexual, maltrato físico, psicológico, violencia intrafamiliar, desplazamiento forzado, reclutamiento por grupos al margen de la ley y trabajo infantil, en los centros de protección de la entidad, ubicados en los municipios de Fusagasugá, Pacho, Chipaque y Sibaté. Los protegidos reciben alojamiento, alimentación, intervención terapéutica profesional e interdisciplinaria para ellos y su familia, servicios profesionales especializados como trabajo social, psicología, educación especial para niños con discapacidad, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, pedagogía reeducativa, nutrición, educación, formación para el trabajo, recreación, cultura, deporte, buen uso del tiempo libre, desarrollo de proyectos productivos y ocupacionales.</p>


## DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARÍA	DESCRIPCIÓN DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
27	SDS	FORMULAR LA POLÍTICA DEPARTAMENTAL DE MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO	POLÍTICA	60%	60,0%	<p>1. Se formularon lineamientos de Política Departamental de Mujer, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades. Mediante la realización de 11 Mesas Provinciales donde participaron 339 mujeres de 24 municipios, con el apoyo de AECI y Unifem, y con la participación de todas las entidades departamentales. El documento está en discusión.</p> <p>2. Se elaboró la propuesta de Ordenanza para aprobación de lineamientos de Política, será presentada en primeras sesiones 2010 de la Asamblea de Cundinamarca.</p>
28	SDS	FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	PLAN	30%	30,0%	<p>Con cada una de las secretarías y entidades de la Gobernación, se gestionó la inclusión de acciones en los programas y proyectos, en igualdad de oportunidades, para la atención de las mujeres de Cundinamarca en sus Planes de Acción 2010, con el fin de formular e implementar el Plan de Igualdad de Oportunidades - PIO.</p>
29	SDS	CONFORMAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UN FONDO DE APOYO A INICIATIVAS O PROYECTOS DE Y PARA JÓVENES	FONDO	46%	46,0%	<p>El Fondo fue creado con la cooperación de COLSUBSIDIO, que aportó \$73'600.000. Se está levantando la línea base de los 116 municipios para la formulación del Plan Decenal de Juventud.</p>
30	SDS	DESARROLLAR LOS (5) MECANISMOS DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA DE JUVENTUD ESTABLECIDOS EN LA ORDENANZA NO. 020 DE 2007	MECANISMOS	3	60,0%	<p>Se han logrado avances en 4 de los 5 mecanismos de gestión de la política pública de juventud:</p> <p>1.M. PLANEACIÓN: Se firmó acuerdo entre Gobernador, jóvenes e instituciones para la construcción participativa del Plan Decenal de Juventud de Cundinamarca.</p> <p>2. M. PARTICIPACIÓN: 668 jóvenes y 89 municipios en el Encuentro de Juventud en Tocancipá. Constitución del Consejo Técnico de Juventud quienes recibieron capacitación para elaborar proyectos integrales de juventud. Se asistió al Encuentro Nacional de Coordinadores de juventud organizado por Colombia Joven, igualmente al Encuentro Nacional de Juventudes en Cartagena con la presencia de 96 jóvenes en representación de 24 municipios.</p> <p>3. M. GESTIÓN: Se logró la vinculación de un socio estratégico para la realización del Primer Encuentro de Juventud (ASCUNREC con aportes de \$5.600.000). Se logró el apoyo de COLSUBSIDIO para la creación del fondo de apoyo a iniciativas o proyectos de y para jóvenes con el aporte \$73.600.000. Se logró la vinculación de las siguientes instituciones SENA, CAR, PNUD, ICBF, Acción Social y las alcaldías de Tocancipá, Madrid, Guaduas y Mosquera.</p> <p>4. M. GERENCIA: Se aprobó en la reestructuración la gerencia para la juventud.</p>



## PONDERADOR – PROGRAMACIÓN Y AVANCE DEL PROGRAMA

### 1.3. RESTITUCION Y GARANTIA DE DERECHOS VULNERADOS



**AVANCE : 50%**  
(SUPERIOR AL PROGRAMADO)



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCION DEL AVANCE NETO ACUMULADO
33	BC	PROTEGER INTEGRALMENTE A 550 ADULTOS MAYORES CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA	PERSONAS	1.227	55,8%	606 personas mayores de 60 años protegidas en 2008 y 621 en 2009, en Sisben 1 y 2, en los centros ubicados en los municipios de Fusagasugá, Arbeláez, Villeta, Facatativá y Bogotá. Los protegidos reciben alojamiento, alimentación, intervención terapéutica profesional e interdisciplinaria para ellos y su familia, servicios profesionales especializados como trabajo social, psicología, terapia ocupacional, nutrición, recreación, cultura, deporte, buen uso del tiempo libre, desarrollo de proyectos productivos y ocupacionales.
34	BC	PROTEGER INTEGRALMENTE A 1.300 PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL CRÓNICA, CADA AÑO EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA BENEFICENCIA	PERSONAS	2.567	49,4%	1.278 personas con discapacidad mental crónica protegidas en 2008 y 1.289 en 2009, mayores de 18 años, en Sisben 1 y 2, en los centros de protección de la entidad, ubicados en el municipio de Sibaté. Los protegidos reciben alojamiento, alimentación, intervención terapéutica profesional e interdisciplinaria para ellos y su familia, servicios profesionales especializados como psiquiatría, sicología, trabajo social, terapia ocupacional, nutrición, recreación, cultura, deporte, buen uso del tiempo libre, desarrollo de proyectos productivos y ocupacionales.
35	BC	BRINDAR ATENCION SOCIAL A 10.000 ADULTOS MAYORES CADA AÑO DE MANERA COFINANCIADA CON LOS MUNICIPIOS	PERSONAS	11.600	29,0%	Se han beneficiado 11.600 personas mayores, 100 de cada municipio, con actividades de capacitación, culturales, deportivas, recreativas, ecológicas (caminatas, siembra de árboles), celebración de fechas especiales, entrega de dotación personal de aseo, sudadera, gorras, mercados, kits de alfabetización y entrega de dotaciones a los municipios (instrumentos musicales, grabadora, trajes de baile, colchonetas, balones, aros para gimnasia, juegos de mesa, juegos de rana, insumos y herramientas para granjas), pago de instructores y refrigerios.
36	BC	COFINANCIAR CON LOS MUNICIPIOS LA PROTECCION DE 800 ADULTOS MAYORES CADA AÑO	PERSONAS	1.312	41,0%	En 2008 se ejecutaron contratos interadministrativos con 67 municipios para atención de 1.272 personas mayores de 60 años, asignando \$100.000 por persona atendida. En 2009 se atendieron mediante esta modalidad 40 personas de 4 municipios.
50	SGOB	BRINDAR ATENCION HUMANITARIA A 1.000 FAMILIAS DESPLAZADAS DESMOVILIZADAS O DAMNIFICADAS	FAMILIAS	873	87,3%	Se atendió a 873 familias con kits de hábitat, kits de herramineta, kits agropecuarios y ayuda humanitaria, (alimentos y aseo); se dictó un taller para la capacitación de funcionarios públicos y población desplazada en temas de normatividad legal y formulación del PIU; se contrató la asesoría para la formulación de la política pública y el PIU departamental para la atención integral a la población desplazada por la violencia; de igual manera se contrató la capacitación en manualidades y organización empresarial para 60 mujeres cabeza de hogar desplazadas por la violencia en Fusagasugá, Girardot y Viotá.




## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
53	SS	GARANTIZAR LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE 34.500 PERSONAS QUE SE EN CUENTRAN EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO	PERSONAS	31.139	90,3%	A 31 de diciembre se ha adelantado la afiliación de 31.139 personas de población desplazada al régimen subsidiado, se notificó a los municipios las ampliaciones de cobertura y los listados de potenciales afiliados y se suscribió el contrato de régimen subsidiado.
55	SDS	APOYAR Y ACOMPAÑAR LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 3 PLANES DE VIDA Y PROYECTOS DE DESARROLLO DE COMUNIDADES ÉTNICAS	PLANES DE VIDA	30%	10,0%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1, Con los representantes de los tres grupos étnicos asentados en Cundinamarca (Indígenas, Pueblo ROM y Afrocolombianos) se formuló el proyecto "Atención Integral a los Grupos Étnicos de Cundinamarca".</li> <li>2. Se realizaron reuniones de concertación con la comunidad indígena de Cota.</li> <li>3. Con Planeacion Nacional se concertó la agenda para la atención a comunidades afrocolombianas.</li> <li>4. Se participó en el encuentro de diversidad cultural convocado por el Ministerio de Cultura.</li> </ol>

## PONDERADOR – PROGRAMACIÓN Y AVANCE DEL PROGRAMA

### 1.4. EDUCACION PASAPORTE AL ÉXITO



**AVANCE : 43%**  
(SUPERIOR AL PROGRAMADO)





## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
58	SE	ATENDER A 300.000 ESTUDIANTES DEL SECTOR OFICIAL CON TRANSPORTE ESCOLAR, KIT ESCOLARES Y UNIFORMES ESCOLARES	ESTUDIANTES	103.240	34,4%	Se suscribieron convenios con 111 municipios para brindar el servicio de transporte escolar a los niños y niñas que viven a más de 3 Kms. de la institución más cercana y así garantizar el cubrimiento del servicio educativo. Esta estrategia ha sido cofinanciada con recursos del Departamento, de los municipios y de los padres de familia.
59	SE	ATENDER CON MODELOS FLEXIBLES DE APRENDIZAJE LA POBLACIÓN RURAL DISPERSA DE 91 MUNICIPIOS	MUNICIPIOS	81	89,0%	Se suscribió convenio con el Comité de Cafeteros para ejecutar el proyecto escuela y café en 30 instituciones educativas de 19 municipios. Los demás municipios han sido atendidos con asesoría y seguimiento por parte de la Secretaría de Educación.
60	SE	AUMENTAR EN 10.000 ESTUDIANTES LA MATRICULA DE LOS 113 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO.	ESTUDIANTES	1.922	19,2%	En el 2008, se realizaron labores conjuntas con el MEN para la depuración de la base de datos, fijando en 342.539 la nueva línea base de matrícula en el Departamento, que pasó a 344.461 en el 2009; se dió inicio a la estrategia de iniciar las matrículas desde antes de la finalización del año lectivo. Para garantizar la prestación del servicio educativo, se suscribieron 8 convenios con instituciones educativas y 7 para contratar el arriendo de plantas físicas, en los municipios de Agua de Dios, Sopó, Mosquera, Funza, Madrid, Guayabetal, Guatavita, El Colegio, Granada, Villeta, Ubaque, Guasca, Pacho, Sibaté y Chipaque. Con los convenios suscritos se han beneficiado 7.969 estudiantes.
61	SE	DISMINUIR EL PORCENTAJE DE REPROBACIÓN ESCOLAR DEL SECTOR OFICIAL, DE 5,1% A 4,1%	%	0,17	17%	La reprobación es la pérdida del año escolar, que al comienzo del cuatrienio se ubicaba en el 5.1%. En este sentido, el alcance de la meta es reducir en un punto este indicador, que para el año 2009 se ubicó en 4,93%, lo que significa que se redujo en 0,17 puntos porcentuales. El avance se ha obtenido gracias a las acciones adelantadas por la actual administración para el mejoramiento de la calidad de la educación en el Departamento tales como capacitación de docentes en educación inclusiva y otras áreas, dotación de bibliobancos, kit escolar y mobiliario escolar, implementos deportivos etc..
62	SE	AUMENTAR EL PORCENTAJE DE APROBACIÓN ESCOLAR DEL SECTOR OFICIAL, DE 86,0% A 87,0%	%	0,87	87%	El alcance de esta meta es aumentar en un punto porcentual la aprobación del año escolar en la IED, que al comienzo del cuatrienio se ubicaba en el 86% y pasó al 86,87% en el 2009, lo que significa un aumento de 0,87 puntos en el indicador. El avance se ha obtenido gracias a las acciones adelantadas por la actual administración para el mejoramiento de la calidad de la educación.

## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
63	SE	DISMINUIR EL PORCENTAJE DE DESERCIÓN ESCOLAR DEL SECTOR OFICIAL, DE 6,3% A 5,3%	%	1,08	100,0%	Se pretende disminuir en un punto el porcentaje de la deserción escolar, que al inicio del período de gobierno se ubicaba en el 6,3%. Con las acciones que se vienen adelantando para mejorar la calidad de la educación en el Departamento, se ha logrado reducir este indicador al 5,22%, lo que significa una disminución de 1,08. Se han implementado estrategias como dotación de bibliobancos, kit, mobiliario escolar, transporte escolar, desayunos, entre otras.
70	SE	REDUCIR DE 52% A 23% EL NÚMERO DE INSTITUCIONES OFICIALES CLASIFICADAS EN LOS NIVELES BAJOS (BAJO, INFERIOR Y MUY INFERIOR) EN LAS PRUEBAS DE ESTADO PARA EL INGRESO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.	%	2	6,9%	El alcance de la meta es reducir en 29 puntos porcentuales, el número de instituciones clasificadas actualmente en los niveles bajos de las pruebas de estado. Con los resultados de las pruebas aplicadas en el mes de septiembre de 2009, 176 de las 351 instituciones educativas oficiales se ubicaron en los niveles inferiores. En consecuencia se mejoró el indicador en 2 puntos porcentuales, al pasar del 52% al 50%.
71	SE	AUMENTAR EN DOS PUNTOS EL PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, EN MATEMÁTICAS GRADO 50.	PUNTOS	0	0,0%	Las pruebas Saber se aplicaron a finales del año 2009, los resultados serán publicados en el primer semestre de 2010.
72	SE	AUMENTAR EN DOS PUNTOS EL PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, EN LENGUAJE GRADO 50.	PUNTOS	0	0,0%	Las pruebas Saber se aplicaron a finales del año 2009, los resultados serán publicados en el primer semestre de 2010.
73	SE	AUMENTAR EN DOS PUNTOS EL PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, EN MATEMÁTICAS GRADO 90.	PUNTOS	0	0,0%	Las pruebas Saber se aplicaron a finales del año 2009, los resultados serán publicados en el primer semestre de 2010.



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCION DEL AVANCE NETO ACUMULADO
74	SE	AUMENTAR EN DOS PUNTOS EL PROMEDIO DE LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, EN LENGUAJE GRADO 90.	PUNTOS	0	0,0%	Las pruebas Saber se aplicaron a finales del año 2009, los resultados serán publicados en el primer semestre de 2010.
75	SE	REDUCIR LA TASA DE ANALFABETISMO AL 1% EN LA POBLACIÓN ENTRE 15 Y 24 AÑOS	%	0	0,0%	El Ministerio de Educación se encuentra definiendo, la fuente de información para este indicador, las acciones para la reducción de la tasa de analfabetismo están descritas en la siguiente meta.
76	SE	GARANTIZAR LA ATENCION EDUCATIVA A 50.000 ILETRADOS MAYORES DE 15 AÑOS	PERSONAS	2.540	5,1%	A través del Convenio suscrito desde el año 2008 con el MEN y CAFAM, se ha venido avanzando en Cundinamarca en la implementación de la metodología del proyecto de educación continuada de CAFAM, para alfabetizar a jóvenes mayores de 15 años y adultos de 30 municipios. Se firmó convenio, con la Fundación Pedagógica Latinoamericana para implementar el programa "Yo si puedo" para atender a partir del 2010, a 3.500 personas de 13 municipios del milenio.
77	SE	OFRECER PROGRAMAS DE FORMACION Y ACTUALIZACION PARA EL PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL A 4.000 DOCENTES DEL SECTOR OFICIAL EN AREAS BASICAS	DOCENTES	2.720	68,0%	Se suscribieron convenios con con las universidades de los Andes, Nacional, Pedagógica y con el Gimnasio Campestre, para formar a 526 docentes a través de 2 maestrías, en educación y matemáticas (15) y en enseñanza de las ciencias (11), en desarrollo de competencias en áreas básicas (400) y en perspectivas pedagógicas para la investigación en la escuela (100). Los restantes 2.194 docentes se capacitaron en diversos temas para el perfeccionamiento profesional en áreas básicas.
85	SE	ATENDER A 10.000 ESTUDIANTES MEDIANTE EL PLAN PRIMAVERA PARA EL ACCESO A LA EDUCACION SUPERIOR	ESTUDIANTES	3.333	33,3%	En octubre de 2008, el Departamento suscribió un convenio con el ICETEX - Proyecto ACCES, mediante el cual se creó un fondo constituido por el Departamento, los municipios, el ICETEX y la empresa privada, para financiar créditos educativos y subsidios a estudiantes con buen rendimiento académico, de los niveles 1 y 2 del Sisben y de los estratos 1, 2 y 3, permitiendo el acceso a la educación superior en programas técnicos tecnológicos y profesionales. Se suscribieron 8 convenios con igual número de universidades para su vinculación al Plan Primavera a través de subsidios de matrícula. Las Universidades vinculadas son: Minuto de Dios, La Sabana, Panamericana, Incca de Colombia, Colegios de Colombia, Manuela Beltrán, Sanitas y la Escuela Colombiana de Ingeniería.



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
86	SE	ARTICULAR EL 30% (106) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES CON INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR Y EL SENA HACIA PROGRAMAS TECNICOS Y TECNOLOGICOS	INSTITUCIONES	100	94,3%	Por medio de la articulación de la educación media con la superior, los estudiantes de los grados 10 y 11 se capacitan en competencias laborales específicas. En desarrollo de este proceso, se han articulado 224 IE de media académica y técnica con programas de formación técnica y tecnológica con el SENA, de las cuales 159 son oficiales (100 en los años 2008 y 2009) y 65 son privadas. El total de aprendices matriculados es de 37.219, con 9.284 ya graduados con título de bachiller y título del SENA. Adicionalmente se han suscrito diferentes alianzas que permiten integrar sectores productivos con programas de formación técnica en producción y comercialización de café en las IE de los municipios de Viotá y La Palma; para lo cual se brindó asistencia técnica en el proceso de articulación, formación en docencia y gestión curricular y en ambientes virtuales de aprendizaje a 13 docentes.
87	SE	CREAR 4 CENTROS REGIONALES DE EDUCACION SUPERIOR CERES	CERES	10	100,0%	Los Centros Regionales de Educación Superior CERES, fueron establecidos a nivel nacional para incrementar la oferta de educación superior en las regiones. En desarrollo de este proceso, se suscribieron convenios con la Universidad Minuto de Dios para operar los 10 CERES creados en los 2 últimos años, en: Madrid, Guaduas, La Vega y Apulo (creados en el año 2008), Choachí, Ricaurte, Zipaquirá, Ubaté, Gachetá y San Juan de Rioseco (creados en el año 2009); con un total de 1.953 estudiantes matriculados en el 2009. La matrícula total de los CERES es de 2.153 estudiantes. La cofinanciación para la puesta en marcha de los CERES, se ha gestionado con Uniminuto quien ha brindado subsidios de matrícula, personal e inmobiliario; con el MEN que ha aportado los equipos de cómputo y los municipios que han cofinanciado la infraestructura y la entrega en comodato de plantas físicas.
419	SC	INSTALAR 15 AULAS MOVILES EN ASOCIO CON EL SENA, EN LAS CABECERAS PROVINCIALES, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE AULAS MOVILES DESARROLLADO POR ESA ENTIDAD	AULAS MOVILES	4	26,7%	Para este programa el Departamento entregó en calidad de comodato dos aulas al SENA, una de desarrollo de software y otra de redes, adicionales a las 2 aulas agroindustriales aportadas por el SENA.
88	SE	DESARROLLAR PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES (PRAES) EN 246 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	INSTITUCIONES	100	40,7%	Se cuenta ahora con 167 PRAES (100 implementados entre 2008 y 2009) con la colaboración de Corpoorinoquía y la CAR. Se han capacitado 1.790 docentes en el tema de inclusión del PRAE al currículo, con recursos de la CAR y CORPOGUAVIO. Se firmó un convenio con la Universidad de Cundinamarca para desarrollar 8 talleres de capacitación y orientaciones para implementar los PRAES. El convenio ha beneficiado a 600 docentes y a 30 IED.




## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
89	STM	BRINDAR EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A 200.000 ALUMNOS DEL DEPARTAMENTO	ALUMNOS	18.028	9,0%	Se brindó educación en seguridad por medio de los Técnicos de la Dirección de Educación y Seguridad Vial de la Secretaría de Tránsito y Movilidad, en los municipios de Soacha, Madrid, Tocancipá, Zipaquirá, Cajicá, La Calera y Une. Adicionalmente la Policía Nacional capacitó estudiantes como parte de su gestión en Cundinamarca.

## PONDERADOR – PROGRAMACIÓN Y AVANCE DEL PROGRAMA

### 1.5. SALUD A MI PUEBLO



**AVANCE : 57%**  
(SUPERIOR AL PROGRAMADO)





## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
102	SS	REDUCIR A 14.2 X 1000 NACIDOS VIVOS LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL	TASA POR 1.000 NACIDOS VIVOS	2,2	100,0%	Se cumplió la meta propuesta a través de la ampliación de la estrategia AIEPI (Atención Integral de Enfermedades Inmunoprevenibles y Prevalentes de la Infancia), se están implementando las salas ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda) en el Departamento. Lo anterior acorde a los datos registrados por la fuente oficial DANE.
103	SS	REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 1 Y 4 AÑOS A 27.9 X 100.000	TASA POR 100.000 NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 1 Y 4 AÑOS	15,3	100,0%	Para esta meta es necesario ajustar la línea de base de inicio de cuatrenio, por cuanto al momento de formularla nose tuvo en cuenta la información preliminar del DANE que correspondía a 28.9 x 100.000, cuando realmente era de 65.74 x 100.000, para diciembre de 2007. Guardando la misma proporción la nueva meta debe ajustarse a reducir el indicador a 64.74 x 100.000. La meta presenta un avance de 15.3 puntos, sobre la línea de base 2007, ubicándose el indicador de mortalidad de niños de 1 a 4 años en 50.44 x 100.000, que significa un cumplimiento del 100% .
104	SS	GARANTIZAR LA COBERTURA DE VACUNACIÓN CON TODOS LOS BIOLÓGICOS DE 155.000 (95%) NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE UN AÑO.	%	182%	47,9%	El cumplimiento de la meta se ha visto afectado por la proyección de la población DANE para el año 2009 que es superior a la real, en menores de un año. Se continúan fortaleciendo las estrategias de vacunación, mediante jornadas e impulso del programa regular (vacunación todos los días en instituciones de salud). La falta de oportunidad en la contratación de talento humano en los municipios afecta los programas locales y la contratación de las aseguradoras en sitios diferentes a la residencia de los usuarios.
105	SS	GARANTIZAR LA COBERTURA DE VACUNACIÓN DE 8.000 NIÑOS Y NIÑAS DE UN AÑO DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO AFILIADA AL SGSSS CON LOS BIOLÓGICOS CONTRA HEPATITIS A Y VARICELA	PERSONAS	4.327	54,1%	Se ha avanzado en la identificación y priorización de la población y la adquisición de biológicos mediante subasta electrónica, lo que ha permitido comprar mayor cantidad de la vacuna programada y ampliar la cobertura, se ha prestado asistencia técnica y capacitación a vacunadores municipales, coordinación con municipios e IPS públicas, vacunación institucional y estrategias de comunicación y educación a la comunidad.
107	SS	REDUCIR LA MORTALIDAD MATERNA A MENOS DE 55 POR 100.000 NACIDOS VIVOS	TASA X 100.000 NACIDOS VIVOS	16,6	100,0%	La meta se cumple ampliamente mediante acciones como la implemetacion del plan de choque (estrategia que permite la atención integral, oportuna y de calidad a las gestantes) de IPS y municipios, asistencia técnica, promotoras, entre otros.

## DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARÍA	DESCRIPCIÓN DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
110	SS	REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE CUELLO UTERINO A MENOS DE 7 POR 100.000 MUJERES	TASA X 100.000 MUJERES	0,00	0,0%	Se continúan realizando jornadas de toma de citologías para la detección del cáncer de cuello uterino en los 116 municipios, capacitación y asistencia técnica por lo cual se ha incrementado la detección oportuna de casos lo que permitirá reducir a mediano plazo esta tasa.
111	SS	MANTENER POR DEBAJO DE 1,2% LA PREVALENCIA DE INFECCIÓN POR VIH EN POBLACIÓN DE 15 A 49 AÑOS .	%	0,01%	50,0%	Se mantienen los procesos de asistencia técnica, capacitación y seguimiento en el cumplimiento de normas técnicas para la prevención, detección y manejo de casos.
112	SS	MANTENER LA INCIDENCIA DE TRANSMISION MADRE-HIJO DEL VIH POR DEBAJO DE 0,1 X MIL NACIDOS VIVOS	TASA X MIL N. V.	0,95	100,0%	La implementación de acciones de asistencia técnica y los procesos comunitarios han permitido mantener en cumplimiento la meta
114	SS	REDUCIR EL INDICE DE EMBARAZOS EN MUJERES MENORES DE 18 AÑOS A 10.8%	%	0,00	0,0%	A nivel nacional se ha evidenciado un incremento en este indicador. La Secretaría de Salud está implementando estrategias específicas como son "Bebe? Piensalo Bien", servicios amigables para jóvenes y adolescentes y el suministro de métodos modernos de planificación familiar.
115	SS	REDUCIR LOS INDICES DE INFESTACION LARVARIO PARA AEDES AEGYPTI AL 5%	%	14%	25,0%	A través de las acciones de prevención y control de enfermedades transmitidas por vectores, realizadas por los auxiliares contratados por el Departamento en los municipios en riesgo, se ha logrado disminuir el índice de infestación.
116	SS	MANTENER EN 0% LA PRESENCIA DE RABIA HUMANA EN LOS 116 MUNICIPIOS	MUNICIPIOS	116	50,0%	Se mantuvo negativizada la presencia del virus de la rabia en el Departamento, el cumplimiento de la meta se ha sostenido gracias a la inmunización de la población canina y felina y al seguimiento epidemiológico a los accidentes por animal agresor durante el año.



**DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO**


No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
137	SS	REALIZAR EL AJUSTE INSTITUCIONAL DE OCHO (8) HOSPITALES DE LA RED PUBLICA	INSTITUCIONES	6	75,0%	En el año 2008, se ordenó la liquidación de la ESE Hospital San Rafael de Girardot. En abril 27 de 2009, se adelantó el proceso de supresión de la planta de empleos de la ESE Hospital Pedro León Álvarez de La Mesa. Se suprimieron los empleos de las Empresas Sociales del Estado, de los hospitales Nuestra Señora del Carmen, de El Colegio, Salazar de Villeta; se suprimió y ordenó la liquidación de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Zipaquirá y la planta de empleos de dicha Institución. Se suprimió y ordenó la liquidación de la Empresa Social del Estado Hospital San Antonio de La Vega y su planta de empleos. Se evaluaron los estudios técnicos para dimensionar la capacidad instalada requerida en las nuevas Empresas Sociales del Estado de los Municipios de Cota, Funza, Tocancipá y Paratebuena y se emitió concepto técnico de viabilidad según la organización de la red prestadora de servicios. Se adelantó la asesoría para la elaboración de estudios técnicos requeridos en el proceso de cambio de Nivel de Atención. Se hizo la evaluación de los estudios técnicos que justifican el cambio de Nivel de las E.S.E.s de Facatativá y Zipaquirá de Segundo a Tercer Nivel; y de Chía, Chocontá, Villeta y Soacha de Primero a Segundo Nivel.
138	SS	GARANTIZAR LA ATENCIÓN DEL 100% DE LOS USUARIOS DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO ASEGURADA QUE DEMANDAN SERVICIOS DE SALUD EN LA RED DEPARTAMENTAL	%	199%	49,7%	Se incrementó la red de prestadores de servicios de salud para la accesibilidad de los usuarios del Departamento por las diferentes redes como el Hospital de La Victoria, en Bogotá, el Hospital Departamental de Villavicencio y la Clínica de Especialistas La Celad (La Dorada - Caldas). La contratación continúa con los hospitales de la Red Adscrita al Departamento para tener acceso a los servicios de Salud. Se amplió el portafolio de servicios a trasplantes renales y hepáticos y se presenta continuidad en el suministro de medicamentos para la población.
142	SS	AMPLIAR LA COBERTURA DEL REGIMEN SUBSIDIADO EN LOS NIVELES I Y II DEL SISBEN A TRAVÉS DE LA AFILIACIÓN DE 250.000 PERSONAS	MILLONES DE PERSONAS	174.224	69,7%	Como principales estrategias para el logro del aumento de la cobertura y el cargue de las bases de datos del Régimen Subsidiado se encuentra la implementación de la estrategia "Carnetizando la Salud a mi Pueblo", la cual consiste en la conformación de un equipo de apoyo a la asistencia técnica realizada por la Secretaría de Salud a cada uno de los municipios, en especial en aquellos en donde se presentan las principales dificultades en el cargue de la información.

## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
144	SS	FORMULAR E IMPLEMENTAR UNA POLÍTICA DE SALUD LABORAL PARA EL DEPARTAMENTO	%	46%	46,0%	<p>La formulación de la Política de Salud Laboral, tiene un esquema básico de las líneas de trabajo, propuestas por el Grupo de Salud Laboral con base en la dinámica de gestión del cumplimiento del eje de prevención, vigilancia y control de riesgos profesionales y ocupacionales de PTS inmerso en el Plan de Desarrollo. Está pendiente la realización de las mesas de trabajo propuestas con enfoque participativo a nivel institucional. Se realizó el trámite contractual del Convenio con la Universidad Nacional de Colombia para la consolidación del documento de política de manera participativa, concertada con todos los actores y debatida en mesas de expertos.</p>



PONDERADOR – PROGRAMACIÓN Y AVANCE DEL PROGRAMA  
**1.6. AGUA PARA LA VIDA**



**AVANCE : 16%**  
(INFERIOR AL PROGRAMADO)



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
145	SAMB	ADQUIRIR Y/O MANTENER 4.680 HECTÁREAS PARA LA CONSERVACIÓN Y ASEGURAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO	HECTAREAS	2.840	60,7%	Legalización de títulos para 27 predios en los Municipios de Choachí, Vianí, Gachalá, Guaduas, Tibacuy, Pasca, Tausa y Subachoque. Se recibió en transferencia del predio Guargua en el municipio de Carmen de Carupa con 1.302 hectáreas de páramo, por parte del INCODER. Total 2.839,7 hectáreas adquiridas. Suscripción de Contratos Interadministrativos para la adquisición de predios de importancia hídrica y forestal en Municipios de El Colegio, Tausa, Gachalá, Cabrera, Quebradanegra, Une, Arbeláez, Guasca, Fómeque, Pandí, Fusagasugá, Pasca y Silvania, que se ejecutarán en el 2010.
146	SAMB	ALCANZAR UNA ENTREGA EN ADMINISTRACIÓN A MUNICIPIOS, COMUNIDADES ORGANIZADAS U ONG'S, DEL 40% (80) DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS COMO ZONA DE RESERVA HÍDRICA.	PREDIOS	0	0,0%	Se ha avanzado en el diagnóstico ambiental, compilación de la información, definición de los criterios jurídicos y ambientales, revisión de títulos, diseño de procesos y procedimientos jurídicos y diseño de modelo de entrega en administración de los predios.
147	SAMB	ELABORAR UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS PARA LA PRESERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO	SISTEMA	20%	20,0%	Se adelantaron acciones de acopio de información y elaboración del diagnóstico de necesidades, suscripción del Convenio 029 de 2009 con FONDECUN para la implementación de un subsistema de información geográfica ambiental.
152	EPC	DISMINUIR EN UN 50% EL DEFICIT DE COBERTURA EN ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS URBANAS (66.072 CONEXIONES)	CONEXIONES	1.131	1,7%	Se han conectado 1.131 viviendas de las zonas urbanas a la red de alcantarillado, en los Municipios de Funza, Madrid, Venecia, Machetá, Vianí entre otros. Con la inversión priorizada en el Comité Directivo del Plan Departamental de Agua - PDA se realizará inversión en el 2010 en 55 municipios logrando 18.173 conexiones adicionales. Es importante mencionar que en la primera fase del PDA, no se priorizaron grandes inversiones en alcantarillado dado que el plan de inversiones inicial está enfocado a garantizar el servicio de agua potable en las zonas urbanas y posteriormente las rurales.



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
	EPC	REDUCIR EN UN 75% (61 MUNICIPIOS) EL DEFICIT DE LA COBERTURA REAL DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LA ZONA URBANA.	MUNICIPIOS	2	3,3%	De acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Salud a noviembre de 2009, 90 municipios reportan agua sin riesgo; de igual manera es necesario mencionar que para medir la cobertura real se debe tener en cuenta tres criterios: Cobertura de conexión, calidad y continuidad, por lo cual se considera que una vez se efectúen las inversiones que fueron priorizadas por el Comité Directivo del PDA como es la intervención en 18 plantas de tratamiento de agua potable y 73 sistemas de acueducto urbano, se tendrá un resultado concreto de la meta, dado que con las inversiones se mejora calidad, cobertura y continuidad. Se destaca en la inversión, la terminación del acueducto regional La Mesa - Anapoima, la terminación del acueducto regional La Vega - Nocaima - Quebradanegra, la construcción redes de acueducto y alcantarillado del proyecto de vivienda de interés social en Puerto Salgar, la terminación del embalse Mancilla, la rehabilitación de la red de conducción del acueducto de Fόμεque, entre otros. De otra parte es importante resaltar que con los proyectos en ejecución se han beneficiado 35.148 viviendas de las zonas urbanas.
154	EPC	REDUCIR EN UN 50% (50.202 CONEXIONES) EL DEFICIT DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LAS ZONAS RURALES.	CONEXIONES	12.295	24,5%	Se ha beneficiado a 12.295 viviendas de la zona rural de Municipios como Caparrapí, Guaduas, Bojacá, Pacho, El Colegio, Nemocón, Cogua, Sasaima, Chipaque, Villeta, Funza, San Antonio, Yacopí, La Calera, entre otros. De otra parte, con la inversión inicialmente priorizada en el Comité Directivo del PDA se realizarán, para el 2010, 14.561 conexiones a viviendas de la zona rural. Se destaca la terminación del Acueducto Regional Fruticas de los Municipios de Chipaque y Cáqueza.
155	EPC	REDUCIR EN EL 50% (12,000 UNIDADES SANITARIAS) EL DEFICIT ACTUAL DE COBERTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL SECTOR RURAL, CON LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN PREDIOS LEGALIZADOS.	UNIDADES SAITARIAS	144	1,2%	Se han construido 144 unidades sanitarias que benefician a igual número de familias. A través del convenio suscrito con el Comité de Cafeteros se espera, en el 2010, construir 1.100 unidades adicionales. También se adelantan gestiones con la CAR para la construcción de unidades sanitarias en los municipios de su jurisdicción que contribuyan al saneamiento ambiental de las cuencas.


## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
156	EPC	120 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS ZONAS URBANAS Y CENTROS POBLADOS EN FUNCIONAMIENTO	PLANTAS	1	0,8%	Se realizó la rehabilitación de la planta de tratamiento de Briceño, La Diana y Las Quintas de Sopó. Se viabilizarán proyectos de plantas residuales cuando se disponga de los planes maestros de alcantarillado formulados, así como con los planes de saneamiento y manejo de vertimientos - psmv.
157	EPC	GARANTIZAR QUE EL 50% DE LOS ACUEDUCTOS DE ZONA RURAL (300) , LEGALMENTE CONSTITUIDOS (600), CUENTEN CON PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE	PLANTAS	9	3,0%	Se construyeron 9 plantas de tratamiento de agua potable que benefician a comunidades rurales de los Municipios Villapinzón, Ubáque, El Colegio, Fúquene, Tibacuy, Pacho y Anolaima. De otra parte, con la inversión priorizada en Comité Directivo del PDA se realizará, en el 2010 inversión en 31 nuevas plantas de tratamiento de agua potable.
158	EPC	LOGRAR QUE EL 100% (86) DE LOS MUNICIPIOS PRESTADORES DIRECTOS ADOPTEN PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN EMPRESARIAL EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY 142 DE 1994.	MUNICIPIOS	86	100,0%	En cumplimiento de la Ley 1176 de 2007 y el Decreto 1477 de 2009, 86 municipios del Departamento suscribieron acuerdos de mejoramiento con la Superintendencia de Servicios Públicos, en los cuales se adoptan procesos de transformación empresarial en la prestación de los servicios públicos.



PONDERADOR – PROGRAMACIÓN Y AVANCE DEL PROGRAMA

**1.7. CUNDINAMARCA AMABLE CON  
VIVIENDAS DIGNAS**



**AVANCE : 38%**  
(SUPERIOR AL PROGRAMADO)

## DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
164	VIV	MEJORAR 15.000 UNIDADES DE VIVIENDA EN LAS ZONAS RURAL Y URBANA (PRIORITARIA Y SOCIAL) DEL DEPARTAMENTO.	VIVIENDAS	2.233	14,9%	<p>Se suscribió contrato de consultoría para apoyar a 57 municipios en la formulación de 56 proyectos de Mejoramiento de Vivienda en la Modalidad de Vivienda Saludable. Se pretende acceder a 1.877 subsidios. El Departamento aportará en la vigencia 2010, \$1.000.000. por subsidio aprobado por la Nación.</p> <p>Se promovió el Programa Pisos y Techos Dignos para atacar los índices de NBI EN el Departamento, específicamente en condiciones de habitabilidad en las zonas rurales.</p> <p>Se formuló y presentó el proyecto para mejoramiento de 240 viviendas a través del Banco de Materiales del Ministerio del Interior. El proyecto fue viabilizado y se encuentra en aprobación de recursos por parte del F.N.R.</p> <p>Suscripción de 5 convenios con los Municipios de Gama, Villapinzón, Manta, Anolaima y Villeta, con los cuales se beneficiarán a 122 familias. Los cuales se ejecutarán en 2010.</p> <p>Se suscribieron convenios con FONDECUN, COMPARTIR y CHF, para apoyar el mejoramiento de vivienda que beneficiarán a 500 familias. Los convenios se ejecutarán en 2010.</p>
165	VIV	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA URBANÍSTICA A 500 VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO Y SOCIAL EN LA ZONA URBANA.	VIVIENDAS	331	66,2%	<p>Se suscribió el Convenio No. 007/09 con el Municipio de Mosquera, el cual beneficiará a 331 viviendas a través del mejoramiento integral del Barrio La Sabana. El Convenio se ejecutará en 2010.</p> <p>El cumplimiento de esta meta se adelanta mediante campaña de capacitación, asesoría y asistencia técnica a los municipios para formular proyectos, fortalecer la capacidad de gestión de las administraciones municipales en la consecución de recursos financieros que permitan llevar a cabo las obras de infraestructura urbanística requeridas para el mejoramiento barrial y del entorno de viviendas de interés social y prioritario en las zonas urbanas, que no cuentan con los equipamientos necesarios para su adecuado desarrollo.</p>



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
168	VIV	APOYAR LA CONSTRUCCIÓN DE 30.000 UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO Y SOCIAL	VIVIENDAS	7.740	25,8%	<p>25 convenios con municipios del Departamento para apoyar la construcción de vivienda, 659 familias que cuentan con subsidios de FONVIVIENDA y cajas de compensación.</p> <p>Gestión del proyecto de construcción de vivienda rural para la Provincia de Oriente, el cual se encuentra en proceso de viabilidad ante MINAGRICULTURA; beneficia a los municipios de Quetame, Fosca, Fômeque, Une, Ubaque, Gutiérrez, Chipaque, Choachí, Guayabetal y Cáqueza. Se beneficiarán 886 familias con subsidios de vivienda que otorgará COMPENSAR y recursos adicionales del FNR.</p> <p>En el Proyecto "Corazón de Cundinamarca" del Municipio de Girardot se encuentra viabilizado, se están asignando los subsidios de vivienda por parte de COLSUBSIDIO. En proceso de iniciar obras de urbanismo. Se beneficiarán 300 familias.</p> <p>En el Proyecto "La Esperanza" en Puerto Salgar, se están asignando subsidios de vivienda por parte de CAFAM. En proceso de iniciar obras de urbanismo para construcción de unidades de vivienda. Se beneficiarán 600 familias.</p> <p>Se encuentra pendiente de ejecución para el año 2010 el Convenio No. 037/09 con la Inmobiliaria Cundinamarquesa para la compra de predios para vivienda de interés prioritario de personas afectadas por desastres naturales</p>


## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCION DEL AVANCE NETO ACUMULADO
169	VIV	PROMOVER Y GESTIONAR EL DESARROLLO DE 2 MACROPROYECTOS HABITACIONALES.	MACROPROYECTOS	1	50,0%	<p>Se adelantaron conversaciones con constructores privados para el desarrollo de macroproyectos en los Municipios de Soacha y Mosquera.</p> <p>La Constructora Grupo Gestor, inició la promoción del primer macroproyecto de iniciativa privada del País en el Municipio de Soacha, denominado "Ciudad Verde" que cuenta con un área de 325 hectáreas, planteando un total de 36.000 viviendas, y cuenta con resoluciones de anuncio y delimitación y con documento de formulación aprobado por el MAVDT. El macroproyecto surtió el proceso de observaciones por parte del Municipio de Soacha para completar la formulación y se inició la etapa de adopción. Se contempla terminar trámites de adopción, diseños técnicos detallados y licencias en el año 2010. Su desarrollo se realizará en siete etapas de ventas y construcción a partir del 2010, hasta el 2016. Del área útil planteada en el macroproyecto se desarrollará un 35 % en usos complementarios a los desarrollos residenciales y el 65 % en vivienda.</p>
170	VIV	DOTAR DE INFRAESTRUCTURA URBANISTICA A PROYECTOS DE VIVIENDA NUEVA PARA BENEFICIAR 500 SOLUCIONES DE INTERES SOCIAL Y PRIORITARIO	VIVIENDAS	377	75,4%	<p>Se suscribieron convenios con los Municipios de Mosquera, El Rosal y Bojacá para la construcción de obras de infraestructura urbanística en planes de vivienda nuevos que beneficiarán a 348 familias. Se ejecutarán en la vigencia 2010.</p> <p>Con el apoyo al cumplimiento de esta meta se le facilita a los municipios el acceso a los subsidios familiares de vivienda que otorga el Gobierno Nacional, quien para efectos de declarar elegible los proyectos de iniciativa municipal, deben contemplar la construcción de la totalidad de las obras de urbanismo antes de la construcción de las viviendas.</p>
171	VIV	APOYAR LA APLICACIÓN DE 5.000 MICROCRÉDITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA DE INTERÉS PRIORITARIO Y SOCIAL	MICROCREDITOS	1.000	20,0%	<p>Se realiza seguimiento y evaluación al convenio suscrito entre el FNA y la Gobernación de Cundinamarca para la aprobación de microcréditos hipotecarios a personas de escasos recursos en Cundinamarca.</p>



## PONDERADOR – PROGRAMACIÓN Y AVANCE DEL PROGRAMA

### 1.8. POR NUESTRA IDENTIDAD



**AVANCE : 49%**  
(SUPERIOR AL PROGRAMADO)

**CUNDINAMARCA**  
corazón de Colombia



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
173	ICT	CONSTITUIR EL PALACIO DE SAN FRANCISCO COMO CENTRO PARA LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS Y EL PATRIMONIO CULTURAL EN UN 100% DE CUNDINAMARCA.	%	1%	1,0%	Actualmente el inmueble aún no es administrado por el Departamento, se encuentra en proceso de transpaso de la Universidad de El Rosario, previa firma del acuerdo de conciliación para la liquidación del Convenio SG0597. Sin embargo se reestauró la cubierta del recinto de la Asamblea.
174	ICT	DOTAR 28 BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES	BIBLIOTECAS	17	60,7%	Los municipios beneficiados con dotaciones por valor de \$100.000.000, cada uno, fueron Mosquera, Anapoima, Gachetá, Puerto Salgar, Medina, Sopó, Villapinzón, Guaduas, Tenjo, Fúquene, Lenguazaque, Quetame, Sesquilé, Cota, Une, Sibaté y Chocontá, los recursos son provenientes del Departamento y el Ministerio de Cultura.
175	ICT	FORTALECER 88 BIBLIOTECAS EXISTENTES Y 28 NUEVAS	BIBLIOTECAS	87	75,0%	Se capacitaron 87 bibliotecarios en temas como el software de inventario SIABUC y se realizó el Encuentro Departamental de Bibliotecarios.
177	ICT	COFINANCIAR Y ASISTIR TÉCNICAMENTE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL, EN EL 100% (116) DE LOS MUNICIPIOS.	MUNICIPIOS	176	37,9%	Se asignan en cada convenio recursos para apoyar 2 áreas artísticas por municipio, en promedio por un valor de \$11.000.000 millones por cada uno, en 2008 se beneficiaron 98 municipios y en 2009 78. Las áreas con más demanda en los convenios son danzas y teatro. Se han beneficiado 9.360 niños y jóvenes.
178	ICT	FOMENTAR LAS MANIFEST. ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DE TRADICIÓN, CON LA COFINANCIACIÓN DE 30 EVENTOS MUNICIPALES.	EVENTOS	126	100,0%	Se cofinancian eventos de carácter municipal, con el aporte de recursos para logística (alimentación, sonido y publicidad). Los eventos más frecuentes tienen que ver con danzas, teatro y música. Se han beneficiado cerca de 72.000 habitantes.



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
179	ICT	FOMENTAR LAS MANIFEST. ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DE TRADICIÓN, CON LA COFINANCIACIÓN DE 20 EVENTOS REGIONALES.	EVENTOS	42	52,5%	Los eventos culturales regionales se han efectuado en los siguientes Municipios Girardot, Facatativá, Topaipí, Guaduas, Guasca, Guayabal de Síquima, Madrid, Manta, Nemocón, Quetame, San Bernardo, Suesca, Susa, Sutatausa, Tibirita, Ubate, Venecia, Vergara, Yacopí y Tocaima, con asistencia aproximada de 36.000 habitantes.
180	ICT	FOMENTAR LAS MANIFEST. ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DE TRADICIÓN, CON LA COFINANCIACIÓN DE 10 EVENTOS DEPARTAM.	EVENTOS	28	70,0%	Los municipios con apoyo para la realización de eventos de carácter departamental han sido: Bituima, Cogua, La Peña, Nocaima, Sasaima, Supatá, Zipacón, Chía, El Colegio, La Vega y Mchetá, con la asistencia de cerca de 24.000 habitantes.
181	ICT	FOMENTAR LAS MANIFEST. ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DE TRADICIÓN CON LA COFINANCIACIÓN DE 5 EVENTOS NACIONALES.	EVENTOS	15	75,0%	Los municipios beneficiados con la cofinanciación de eventos culturales de orden nacional han sido Cajicá, Silvania, Pasca, Tabio, Une y Bojacá, a los cuales asistieron aproximadamente 12.000 habitantes.
182	ICT	FOMENTAR LAS MANIFEST. ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DE TRADICIÓN CON LA COFINANCIACIÓN DE 3 EVENTOS INTERNACIONALES.	EVENTOS	7	58,3%	Los eventos internacionales apoyados con recursos del Departamento, se han realizado en los municipios de El Colegio, Cucunubá, Gachancipá y Tena; han contado con asistencia aproximada de 12.000 habitantes
183	ICT	CONTRIBUIR A LA DOTACIÓN DE 116 BANDAS MUSICALES MUNICIPALES.	MUNICIPIOS	25	21,6%	Se han dotado las bandas municipales de Manta, Quipile, Guachetá, Villapinzón, Caparrapí, Tabio, Quebradanegra, Nocaima, Nimaima, Cota, Guasca, Junín, Anapoima, Arbeláez, Girardot, Villeta, La Calera, Sopó, La Vega, Topaipí, Ubaté, Chocontá, Gutiérrez, Mchetá y Subachoque.
184	ICT	CONTRIBUIR A LA CAPACITACIÓN DE 116 BANDAS MUSICALES MUNICIPALES.	MUNICIPIOS	117	100,0%	La capacitación va dirigida a los integrantes y directores de las bandas musicales municipales, este proceso ha sido liderado por la Banda Sinfónica de Cundinamarca en el marco del Programa "La Banda es de Todos", que consiste en unir la gran banda con la banda municipal y realizar un taller y un concierto, en este proceso se han beneficiado 4.280 niños y jóvenes músicos del Departamento.


DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
186	ICT	REALIZAR Y DIFUNDIR 12 INVESTIGACIONES PARA LA VALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO.	INVESTIGACIONES	3	25,0%	Se adelantó la investigación de la vida y obra de Francisco Javier Matiz, pintor del Municipio de Guaduas, que participó en la Expedición Botánica. También el diagnóstico cultural de Tocaima y Viotá.



## PONDERADOR – PROGRAMACIÓN Y AVANCE DEL PROGRAMA

### 1.9. CUNDINAMARCA DEPORTIVA Y RECREATIVA



**AVANCE : 44%**  
(SUPERIOR AL PROGRAMADO)

## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
196	ID	ATENDER ANUALMENTE A 320.000 PERSONAS EN PROYECTOS DE RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO.	PERSONAS	432.584	33,8%	La población se benefició en actividades como Día del Desafío, en el que participaron 111 municipios, a excepción de Cajicá, Pulí, Machetá, Útica y Viotá. De igual manera los cundinamarqueses participaron en juegos comunales, juegos campesinos, clásicas de ciclismo, atención al adulto mayor, vivencias infantiles, vacaciones recreativas, campamentos juveniles y actividades recreodeportivas. Del total de población atendida se beneficiaron 93.130 niños, niñas y jóvenes.
197	ID	BENEFICIAR ANUALMENTE A 107.000 NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES EN LOS PROYECTOS DEL DEPORTE FORMATIVO Y DEL DEPORTE EDUCATIVO.	PERSONAS	211.920	49,5%	En deporte educativo se atendieron 121.462 estudiantes entre los 7 y 17 años, a través de los juegos intercolegiados en las fases municipal e intramural en 114 municipios, excepto Medina y Pulí. 90.458 niños, niñas y jóvenes participaron en las escuelas de formación deportiva integral (emocional, intelectual y físico) en 70 municipios.
198	ID	ATENDER ANUALMENTE A 80 DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO CON EL PLAN ESTRELLAS DE CUNDINAMARCA	DEPORTISAS	145	45,3%	145 deportistas de categorías infantil, prejuvenil, juvenil y única (mayores de 23 años), del ciclo olímpico, paralímpico, sordolímpico y de diferentes deportes, se han beneficiado con estímulos económicos entre 1 y 2.5 salarios mínimos, según sus logros deportivos alcanzados en el orden departamental, nacional e internacional pertenecientes a las ligas de atletismo, ciclismo, billar, bolo, boxeo, ecuestre, fútbol de salón, gimnasia, judo, lucha, patinaje, squash, tejo, tenis, tenis de mesa, tiro, vela y voleibol y en los deportes paralímpicos la liga de limitados intelectuales, con cinco deportes; limitados físicos (10 deportes), con parálisis cerebral (5 deportes) y la liga de limitados auditivos.
199	ID	ORGANIZAR 7 CAMPEONATOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL Y/O MUNDIAL EN DEPORTES RECONOCIDOS DEL CICLO OLÍMPICO, PARALÍMPICO Y SORDOLÍMPICO.	CAMPEONATOS	5	71,4%	Se han organizado 5 campeonatos: Nacional en Fusagasugá para deportistas con deficiencia auditiva. En Soacha, Panamericano de Billar; Funza, Nacional de Billar; Fusagasugá, Nacional de Baloncesto categoría sub15 y en Guatavita, Copa Continental de Tiro.




**DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO**

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
200	ID	GARANTIZAR Y MANTENER LA PREPARACIÓN DE 1.800 DEPORTISTAS PARA LA PARTICIPIACIÓN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y JUEGOS DEPORTIVOS PARANACIONALES.	DEPORTISTAS	1.283	71,3%	Se vincularon 60 entrenadores, 6 metodólogos y 6 profesionales en el área médico científica, nutrición, fisioterapia y psicología, para garantizar y mantener la preparación de los 1.283 deportistas preseleccionados y seleccionados a los II juegos palalímpicos nacionales y a los XVIII juegos nacionales.

## PONDERADOR – PROGRAMACIÓN Y AVANCE DEL PROGRAMA

### 1.10. AMBIENTE PATRIMONIO PARA LA VIDA



**AVANCE : 83%**  
(SUPERIOR AL PROGRAMADO)

**CUNDINAMARCA**  
corazón de Colombia





## DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARÍA	DESCRIPCIÓN DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
205	SAMB	APOYAR LA REFORESTACIÓN DE 1.000 HECTÁREAS.	HECTAREAS	115	11,5%	Se han realizado plantaciones y mantenimiento de material vegetal en los municipios de San Cayetano y Pacho y se adelanta la implementación de la UAE Bosques de Cundinamarca y la identificación del estado actual forestal, biofísico de los predios adquiridos como zonas de reserva hídrica, con el fin de generar un sistema georeferenciado y construir lineamientos generales con visión de conservación.
206	SAMB	EJECUTAR 4 ACCIONES PARA EL CONTROL DE LA PROLIFERACIÓN DE LA VEGETACIÓN ACUÁTICA EN LA LAGUNA DE FÚQUENE Y DEMÁS ECOSISTEMAS LÉNTICOS	ACCIONES	1	25,0%	Se adelantó la adecuación y mantenimiento de los canales que conforman el distrito de riego de la Vereda Chinzaque del Municipio de Fúquene.
207	SAMB	APOYAR LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA CORREDORES ECOLÓGICOS, ÁREAS PROTEGIDAS Y DE RESERVA.	PLAN	40%	40,0%	Las actividades adelantadas corresponden al acopio de información, diagnóstico técnico y suscripción del Convenio 026 de 2009 para implementar y consolidar un corredor de conservación entre la reserva forestal El Encenillo, Las Lagunas de Siecha y el Pantano de Martos.
213	SAMB	IDENTIFICAR Y PROMOVER 2 PROYECTOS DE IMPACTO DEPARTAMENTAL EN MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO	PROYECTOS	2	100,0%	Suscripción del Convenio 025 de 200 para consultoría especializada para el análisis de la prefactibilidad de proyectos de mitigación, adaptación y/o MDL en proyectos de residuos sólidos. Se cuenta con el acopio y análisis de información, diagnóstico situacional, para la identificación de proyectos susceptibles de MDL asociados con el relleno sanitario Nuevo Mondoñedo. Se consideran identificados y promovidos en el marco de las competencias de la Secretaría los proyectos de residuos sólidos y minería de carbón, para esto se adelantó el acopio y análisis de la información, el diagnóstico situacional, el diseño jurídico y técnico, la identificación propia de los proyectos susceptibles de MDL, acciones de promoción para proyectos MDL y la selección del tema de residuos sólidos, dada su trascendencia ambiental.


## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
216	OPAD	APOYAR LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN 30 MUNICIPIOS	MUNICIPIOS	61	100,0%	Se ha apoyado a 61 municipios en atención, prevención de emergencias y desastres, con acciones como la atención de la emergencia por el sismo en Oriente, con actividades de acompañamiento, seguimiento, interventorías y supervisiones de convenios suscritos, la contratación de estudios, asesoría técnica para el acceso a subsidios, apoyo con suministro de combustible, ayudas humanitarias, kits de cocina y aseo, frasadas, carpas y colchonetas; mano de obra calificada y no calificada para la reconstrucción de viviendas, caminos y carreteras, atención de incendios. De igual manera se apoyó a la comunidad afectada durante el proceso de expedición de la resolución de calamidad pública, requisito necesario para obtener recursos y acceder a los subsidios, se apoyó con 900 mercados y el suministro de materiales para reconstrucción de viviendas en diferentes municipios.
217	OPAD	FORTALECER LA CAPACIDAD OPERATIVA Y DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN 15 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO	PROVINCIAS	15	100,0%	Se suscribió un convenio con el Fondo Nacional de Calamidades, la Secretaría de Obras Públicas y la Secretaría de Gobierno, para rehabilitación, mantenimiento y recuperación de las vías rurales para el suministro de combustible. De igual manera se apoyó el voluntariado de la Defensa Civil Seccional Cundinamarca en las actividades de atención de las emergencias. Se dotó de uniformes, elementos de protección personal y herramientas a los organismos operativos y de apoyo.
218	OPAD	ARTICULAR EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION EN GESTION DEL RIESGO Y DESASTRES PARA CUNDINAMRCA	%	45%	45,0%	Se ha realizado articulación con el SIG Regional para implementar mapas temáticos, (consolidado de incendios forestales desde años 2000 al 2008), realización de capacitaciones. Está pendiente la asignación de equipos y ampliación de ancho de banda para las comunicaciones IP. Se adelantan actividades de trabajo de campo y se han definido las líneas bases de monitoreo topográfico por parte de estudiantes universitarios.



PONDERADOR – PROGRAMACIÓN Y AVANCE DEL PROGRAMA

**1.11. CONOCIMIENTO PARA LA TRANSFORMACION**



**AVANCE : 16%**  
(INFERIOR AL PROGRAMADO)


## DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
220	SP	REALIZAR ANUALMENTE UNA SEMANA DEPARTAMENTAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA	SEMANA	2	50,0%	En noviembre se realizó la Tercera Semana Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación con coordinación de la Corporación Maloka, con la realización de eventos en los Municipios de Chía, Cota, Fusagasugá, San Antonio del Tequendama y Bogotá.
221	SP	INSTITUCIONALIZAR POR MEDIO DE ORDENANZA LA POLÍTICA DEPARTAMENTAL DE C&T+I.	UNIDAD	30%	30,0%	Se ajustó el documento preliminar y se presentó en el marco de la Semana Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación. En el segundo semestre de 2010 se presentará a la Asamblea Departamental, previa discusión con las entidades departamentales, empresarios, academia y ciudadanía en general.
236	SP	FORMULAR 5 AGENDAS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN PARA LOS SECTORES DE AGRICULTURA, SALUD, EDUCACION, AMBIENTE Y SOCIAL.	AGENDAS	0	0,0%	Se suscribió convenio de asociación con Corpoica para el fortalecimiento de la capacidad técnica, organizacional y de gestión de los productores agropecuarios mediante la construcción de una agenda de investigación.



## PONDERADOR – PROGRAMACIÓN Y AVANCE DEL PROGRAMA

### 2.1. CUNDINAMARCA PRODUCTIVA Y MODERNA



**AVANCE : 45%**  
(SUPERIOR AL PROGRAMADO)

**CUNDINAMARCA**  
corazón de Colombia



**DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO**

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
242	SA	VINCULAR A 30.000 NUEVOS USUARIOS A CRÉDITO AGROPECUARIO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GARANTÍAS, ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS E ICRCUND	USUARIOS	17.991	60,0%	Se han otorgado 2.095 créditos directos avalados por la Secretaria, 417 créditos aprobados en ICR y 15.479 colocados en Cundinamarca por el Banco Agrario.
243	SA	APOYAR LA INCUBACIÓN DE 300 INICIATIVAS EMPRESARIALES Y LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS A FONDOS DE COFINANCIACIÓN	INICIATIVAS	100	33,3%	Mediante gestión directa, se adelantó una convocatoria de iniciativas empresariales, en cada una de las Provincias del Departamento, de esta forma se evaluaron las necesidades en cuanto a capacitación, y en convenio con DANSOCIAL se está ejecutando un programa para fortalecer cada una de estas pequeñas empresas, las cuales podrán recibir otros beneficios del Departamento como registros de marca y crédito, entre otros.
244	SA	FORMULAR Y EJECUTAR EL PLAN DE MODERNIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE 4 ALIANZAS CONCERTADAS CON ALMACENES DE CADENA DE GRANDES SUPERFICIES.	ALIANZAS	1	25,0%	Mediate este proceso se han articulado acciones que han permitido las negociaciones de productores organizados del Departamento, con el programa de mercados campesinos, almacenes de cadena (Colsubsidio y Carrefour) y la participación de un grupo de productores para el suministro de panela al Programa Mundial de Alimentos.
246	SA	REALIZAR UN PROGRAMA DE MARKETING TERRITORIAL PARA LOS PRODUCTOS DE CUNDINAMARCA	PORCENTAJE	1	100,0%	Se han adelantado acciones que permitan tener una identidad de ios productos de Cundinamarca, en este sentido se ha avanzado en fortalecer pequeños empresarios del sector lácteo especialmente en productos procesados y el apoyo en el proceso de valor agregado para la papa y la panela.



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
250	SA	ADECUADAR 3.000 HECTÁREAS CON DISTRITOS DE RIEGO	HECTAREAS	4.283	100,0%	En el 2008 se adecuaron 901 hectáreas en los Distritos Guaza – Rio Blanco Asoprogreso y Asofonte (Choachí), Asobosque (Pasca), Chinzaque (Fúquene) y Asopeñazul (Ubaque). En el 2009, 3.382 hectáreas, en Asosacuver (Arbeláez), Asomalabrigo (Cachipay), Asoresguardo (Choachí), Asoucoacha (Fómeque), Asohonduras (Guachetá), Asodirsimijaca (Simijaca) y Asoesperanza (Ubaque). Este proceso hace parte de las convocatorias públicas nacionales del Ministerio de Agricultura y el IICA, para la construcción y/o adecuación de distritos de riego.
252	SA	COFINANCIAR EL ACCESO DE 350 FAMILIAS AL PROGRAMA DE REFORMA AGRARIA.	FAMILIAS	55	15,7%	Como resultado de las convocatorias públicas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, se lleva a cabo el otorgamiento del subsidio integral de tierras a la población campesina y a personas en situación de desplazamiento forzado por la violencia.

DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
253	SA	DESARROLLAR Y FORTALECER 19 CADENAS PRODUCTIVAS AGROPECUARIAS, CON ÉNFASIS EN CULTIVOS PROMISORIOS, PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA REGIÓN CAPITAL.	CADENAS	41	53,9%	<p>1. Se están ejecutando programas de apoyo al sector ganadero tipo leche y carne (4 Centros de acopio de leche en Fúquene, La Vega, Ubalá y Sesquillé). 2. Mejoramiento genético con la implementación de tres modelos de asistencia técnica (ASISTEGANES) en los Municipios de Medina, Guaduas, San Juan y Pulí; adicionalmente se ejecuta un programa de renovación de praderas en el Municipio de Guasca. 3. Se adelanta un proyecto para la implementación de 3.000 hectáreas de cacao, en el cual se han comprometido entidades como La CAR y la Federación de Cacaoteros; el área se incrementó en 173 hectáreas en los municipios de Medina, Yacopí y Caparrapí. 4. Caña Panelera: Se ha organizado tres plantas procesadoras de panela y el repoblamiento de 200 hectáreas de cultivo con variedades nuevas en el área de Villeta. 5. En la cadena porcícola se continúa apoyando el manejo ambiental y el mejoramiento genético. 6. Se realizó un proceso de transferencia de tecnológica para el cultivo de uchuva en el municipio de Granada. El áiente de ejecución para el año 2010 el Convenio No. 037/09 con la Inmobiliaria Cundinamarquesa para la compra de predios para vivienda de interés prioritario de personas afectadas por desastres naturaleserentes Secretarias del Departamento en estos municipios.ecutarán en el 2010 .masivos de comunicación, material promocional y educativo que permita llegarle a un amplio sector de la población, y fortalecer las acciones puntuales que se hacen con pequeños grupos poblacionales. A medida que las condiciones de educación en aspectos promoción y prevención de la salud, alimentación, nutrición de la población mejoran, se disminuye el indicador ostensiblemente año a año como en este caso.guía ambiental para el manejo de,para orilla en municipios de La Sabana, donde este producto ha tenido un gran impulso, especialmente para la exportación. 12. En Palma Africana se ha realizado gestión de integración con productores del Meta, con el fin de adelantar alianzas que permitan fortalecer el proceso de transformación. 13. En la cadena de tabaco se continúa con al evaluación de 4 parcelas para evaluar la viabilidad del cultivo. 14. En el cultivo de cebada con fines cerveceros, se han hecho gestiones y en la actualidad se están evaluando variedades que permitan implementar el cultivo. 15. En el sector floricultor se apoyó la realización de eventos, con el fin de buscar canales de comercialización para las flores exóticas (heliconias). 16. En la avicultura se participa en los eventos de carácter informativo y de saneamiento; adicionalmente se han entregado 11.000 aves dentro del proceso de seguridad alimentaria. 17. En el sector de hortalizas se han evaluado sistemas de producción bajo invernadero; se continúa con el diagnostico de la cadena para lo cual se nombró el Secretario Técnico. 18. En la parte piscícola se viene desarrollando una investigación por parte de La Universidad Nacional, para apoyar los procesos de industrialización del producto. 19. El sector forestal se apoyó como sombrío permanente en las áreas de fomento cacaotero. 20 En el sector de apicultura se apoya en los procesos de comercialización. 21. En Ovinos - Caprinos se ha gestionado programas con las universidades en miras de fortalecer su explotación con fines comerciales; de igual forma el programa de crédito ha llegado a cada uno de estos sectores, donde han tenido la posibilidad de recibir garantías e incentivos.</p>
254	SA	ORGANIZAR 10 BANCOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE TRANSFORMACIÓN PRIMARIA CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y EL SECTOR PRIVADO.	BANCO	14	100,0%	<p>En este sentido se han fortalecido Bancos de Maquinaria, que han beneficiado especialmente las cadenas de caña panelera, centros de acopio de leche, transformación de frutas y maquinaria de apoyo al agro como tractores, que se han apoyado vía crédito.</p>



**DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO**

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
261	SA	APOYAR A 100 EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EN LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS MODERNAS DE PRODUCCIÓN Y/O TRANSFORMACIÓN, ASEGURANDO LA CALIDAD, LA ADMISIBILIDAD SANITARIA Y EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD.	EMPRESAS	116	100,0%	Mediante este programa se ha obtenido el acompañamiento del INVIMA, que ha asesorado a los productores en los requisitos que deben cumplir las instalaciones donde se elaboran alimentos, de esta forma se han tramitado y expedido los registros sanitarios por parte de la Entidad, donde el Departamento ha aportado los recursos para el pago del registro.
271	SA	FORMULAR Y APLICAR UN PROGRAMA DEPARTAMENTAL ADECUADO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LOS 116 MUNICIPIOS	PROGRAMA	232	50,0%	Aplicación de un programa departamental dirigido a las 116 Entidades Prestadoras del Servicio de Asistencia Técnica Agropecuaria Directa Rural, mediante la capacitación tecnológica y metodológica, la acreditación anual, la viabilización de los proyectos establecidos dentro del Plan General de Asistencia Técnica Agropecuaria por municipio, el fortalecimiento de las instancias de concertación y el seguimiento y evaluación de las mismas.
274	SA	APOYAR EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE ALCOHOL CARBURANTE Y LA INSTALACIÓN DE DOS PEQUEÑAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE ETANOL Y BIODIESEL EN LAS ZONAS PRODUCTORAS.	PLANTAS	1	50,0%	Se continúa, en convenio con CORPOICA, el desarrollo de la planta de biocombustible de Villeta, adicionalmente se adelantan estudios de factibilidad que permitan contar con otros cultivos alternativos en este sentido se ha recibido apoyo del Gobierno Español.
275	SA	APOYAR LA INDUSTRIALIZACIÓN DE TRES PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CADENA LÁCTEA QUE PRESENTEN MAYORES VENTAJAS COMPETITIVAS	PRODUCTOS	3	100,0%	Se celebró convenio con la Universidad Nacional el cual está en ejecución y se identificaron 16 iniciativas empresariales, de los productos quesos madurados, leches fermentadas y postres, las cuales se visitaron y se les formularon las recomendaciones necesarias, el proyecto adelantará seguimiento durante 2 años a las iniciativas identificadas.

**DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO**

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
278	SA	CERTIFICAR 886 PREDIOS EN PRODUCCIÓN LIMPIA Y ORGÁNICA.	PREDIOS	0	0,0%	Se encuentra en ejecución el convenio con ANALDEX para la certificación de 100 predios en la norma NTC 5400, Global GAP y/o orgánicos, referente a buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura.
279	SA	IMPULSAR EL DESARROLLO DEL ACUERDO DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR FLORICULTOR E IMPLEMENTAR LOS ACUERDOS REGIONALES DE COMPETITIVIDAD PARA LAS CADENAS LÁCTEA, FRUTALES Y HORTALIZAS.	ACUERDOS	3	75,0%	Se han nombrado Secretarios Técnicos en coordinación con el Ministerio de Agricultura, quienes deben consolidar los acuerdos de competitividad para el sector lácteo, cárnico, panelero, cereales; de igual foma se ha apoyado el sector floricultor especialmente en la realización de eventos comerciales de carácter internacional (Expoflora), que ha permitido la vinculación de pequeños empresarios de flores del Departamento.
284	SA	DESARROLLAR 3 PAQUETES TECNOLÓGICOS DIRIGIDOS A LAS CADENAS PRODUCTIVAS CON POTENCIAL EXPORTADOR.	PAQUETES	1	33,3%	Se ha avanzado en la implementación de un paquete tecnológico en frutales industrializables en la Provincia del Sumapaz en coordinación directa con el INCODER. Se entregó material vegetal, insumos y maquinaria especializada.
285	SA	ARTICULAR 10 PLANES ZONALES AGROPECUARIOS CON LAS ENTIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA.	PLANES	0	0,0%	Teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo Municipales se realizaron los Programas Agropecuarios de los 116 municipios, los cuales conforman la línea de base para la elaboración de los Planes Zonales, que se encuentran en la etapa de concertación.
288	SCDE	FORTALECER 100 EMPRESAS Y/O EMPRESARIOS DE LOS SECTORES INDUSTRIAL, ARTESANAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS	EMPRESAS	0	0,0%	Se suscribió convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá y el SENA, para implementar la segunda versión del "Concurso Provócate de Cundinamarca", a través del cual se pretende fortalecer a 100 empresas de los sectores de alimentos procesados y artesanías.



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
289	SCDE	IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE PASANTÍAS DE ESTUDIANTES Y DOCENTES UNIVERSITARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, Y DE EMPRESARIOS Y GERENTES EN LOS CENTROS DE FORMACIÓN, PROMOVRIENDO CON EL SECTOR PR	%	15%	15,0%	Mediante convenio de asociación con la Escuela Colombiana de ingeniería se establecerá el programa de pasantías de estudiantes y docentes universitarios con el fin de establecer las oportunidades de innovación en algunas empresas del sector de autopartes del Departamento.
290	SCDE	FORMULAR Y PROMOVER UN PLAN DE ATRACCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA REGIONAL EN COORDINACIÓN CON LOS MUNICIPIOS Y EL DISTRITO CAPITAL (INVEST-IN REGIÓN, REGIÓN EMPRENDE, ENTRE OTROS)	PLAN	15%	15,0%	Mediante Convenio con INVEST Bogotá se desarrollará una estrategia proactiva que asegure atraer inversión extranjera a Cundinamarca, enfocada en sectores con alto potencial de desarrollo económico para el Departamento.
291	ICT	AUMENTAR EN 10% (30) EL NUMERO DE EMPRESAS TURISTICAS EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO	EMPRESAS	22	73,3%	Asistencia a estudiantes de Paratebueno para la conformación de 7 empresas nuevas en turismo. Se ha apoyado la publicidad y promoción a 15 nuevas empresas en las ferias de Anato y Ferias de las Colonias
292	ICT	MEJORAR LA ATENCION AL TURÍSTA CAPACITANDO A 2.000 PRESTADORES DE SERVICIOS.	PERSONAS	850	42,5%	Se han capacitado 850 personas de los Municipios de Arbeláez, Choachí, Cáqueza, Cajicá, La Mesa, Suesca, Fusagasugá, Granada y Girardot, en módulos de cocina básica, mesa bar y atención al cliente para un promedio de 70 beneficiarios por municipio y 150 policías de turismo en legislación turística.

## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
293	ICT	CONFORMAR 25 FINCAS COMO PROYECTOS MODELO PARA EL DESARROLLO DEL ECOTURISMO Y AGROTURISMO EN EL DEPARTAMENTO.	FINCAS	12	48,0%	Se ha brindado, promoción, capacitación y asistencia técnica a las fincas Vegaterapia, El Cafetero, Amigos del Campo, Lagos de Siecha, Bam bam, Chitanvinda, Granja extrema, el Búfalo Glotón, Ecoparque Chinauta y Lagos de Pilacá.
307	MINAS	ESTABLECER 3 CENTROS DE DESARROLLO MINERO	UNIDAD	0	0,00%	El Ingeominas asignó recursos por \$1.925 millones, provenientes del Fondo Nacional de Regalías, para establecer el Centro de Desarrollo Minero en la zona norte, está pendiente el ajuste del proyecto y gestionar recursos adicionales
308	MINAS	APLICAR TECNOLOGÍAS LIMPIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 4 HORNOS Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA TRANSFORMACIÓN DE ARCILLAS	UNIDAD	0	0,0%	En el 2010 se ejecutarán los recursos contratados con FONDECUN, para la adquisición de hornos y extrusoras en los Municipios de Ricaurte, Nemocón, Soacha y Susa.
309	MINAS	FORMULAR E IMPLEMENTAR EL PLAN DE DESARROLLO MINERO	UNIDAD	75%	75,0%	El documento del Plan de Desarrollo Minero se encuentra en un 75% de avance, fué revisado por la Secretaría de Planeación. En el 2010 se realizará la socialización y la entrega final.
319	SCDE	DESARROLLAR Y FORTALECER 4 CLUSTERS EN LOS SECTORES ECONÓMICOS.	CLUSTER	0	0,0%	Mediante Convenio No.007/09 se comprometieron recursos para fortalecer un cluster de follajes en la Provincia del Tequendama, en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá.



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCION DEL AVANCE NETO ACUMULADO
320	SCDE	VINCULAR 4 SECTORES ECONÓMICOS A ZONAS FRANCAS Y CONTRATOS DE ESTABILIDAD JURÍDICA.	UNIDAD	1	25,0%	Mediante convenio con los Municipios de Zipaquirá, Fusagasugá y Chocontá se realizaron los estudios de prefactibilidad para el desarrollo de zonas francas y se encuentran en ejecución los estudios de prefactibilidad para los Municipios de Cucunubá, Soacha y la Provincia del Guavivá.
321	SCDE	GESTIONAR 2.500 NUEVOS CRÉDITOS A TRAVÉS DE ENTIDADES FINANCIERAS DE RECURSO BANCOLDEX, BANCA DE OPORTUNIDADES, MICROCRÉDITOS Y/O FONDOS DE GARANTÍAS, CON ÉNFASIS EN SECTORES EXPORTABLES.	CREDITOS	734	29,4%	Mediante Convenio No.SPC 068 de 2008 suscrito con BANCOLDEX se han gestionado 734 nuevos créditos en 76 municipios bajo dos líneas, por valor de 1.300 millones de pesos. Mediante adición SCDE No.021 por valor de 300 millones de pesos se espera completar 1.000 créditos con los recursos de la vigencia 2009.
322	SCDE	COGESTIONAR LA FORMULACIÓN Y APLICACIÓN DE 4 PLANES SECTORIALES DE COMPETITIVIDAD.	PLANES	5	100,0%	En gestión realizada con la Cámara de Comercio de Bogotá, esta entidad contrató la formulación de los planes provinciales de competitividad de Soacha, Oriente, Sabana Centro, Sumapaz y Guavio. La Secretaría de Competitividad comprometió recursos del 2009 para la formulación de los planes provinciales de Sabana Occidente, Tequendama, Alto Magdalena y Almeidas.
323	SCDE	APOYAR 400 EMPRESAS EN PROCESOS DE NORMALIZACIÓN, CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO, CULTURA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD.	EMPRESAS	16	4,0%	A través del programa NOEXPORT se apoyó el proceso de sensibilización y certificación en procesos de calidad, norma de producto y norma Mipyme a 16 empresas de los sectores de (confecciones, lácteos, panela y helicultura). Mediante convenio con la Cámara de Comercio de Bogotá se espera apoyar a 100 empresas en procesos de sensibilización, normalización y certificación de calidad.
324	SCDE	APOYAR LA PARTICIPACIÓN DE MIPYMES EN 20 MISIONES COMERCIALES O TECNOLÓGICAS, FERIAS, SHOWS ROOMS, RUEDAS DE NEGOCIOS Y/O EVENTOS ESPECIALIZADOS	MISIONES COMERCIALES	11	55,0%	Se ha apoyado la participación en las muestras Feria de las Colonias, Expoartesanas, Feria Minera, Festival Navideño-Plaza de los Artesanos, Feria de Zipaquirá, Proflora, Rueda de Innovación Tecnológica, Tercera Cumbre China y Encuentro de Cooperación Descentralizada. Para el año 2010 y con recursos de 2009 está contratada la participación en ExpoShangai 2010 y participación en un evento comercial especializado de la Cámara de Comercio de Bogotá.


## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
325	SCDE	PROMOVER 400 PYMES CON USO DE TIC'S	UNIDAD	5	1,3%	Se gestionó la vinculación de 5 empresas del sector de confecciones al programa de TICs. Mediante convenio suscrito con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, la Cámara de Comercio de Bogotá, el SENA y la Gobernación. Se espera beneficiar a mínimo 350 empresas.



## PONDERADOR – PROGRAMACIÓN Y AVANCE DEL PROGRAMA

### 2.2. INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA



**AVANCE : 63%**  
(SUPERIOR AL PROGRAMADO)



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
345	ICCU	ESTRUCTURAR 2 NUEVAS CONCESIONES VIALES.	CONCESIONES	0,75	37,5%	Se están adelantando acuerdos con los actuales concesionarios del Departamento para que a los contratos de concesión vigentes se les adicione algunos tramos viales que se conectan con las vías actualmente concesionadas. Lo anterior con el objeto de garantizar de manera permanente el mantenimiento rutinario y periódico de estos trayectos. A la fecha se ha celebrado contrato de adición en este sentido con la Concesión Panamericana, para la vía La Vega - Sasaima. Con la Concesión de la troncal del Tequendama y la Concesión Chiamosquera-Girardot y Ramal a Soacha, se están finiquitando los acuerdos para suscribir los respectivos contratos adicionales.
346	ICCU	CONSTRUCCIÓN DE CINTAS EN CONCRETO EN 150 VÍAS VEREDALES	VIAS VEREDALES	105	70,0%	Se han construido cintas en concreto en 105 vías veredales, en 47 municipios y se ejecutarán en el año 2010, 71 contratos con recursos 2009.
347	ICCU	MEJORAR Y MANTENER 6.000 KILÓMETROS DE LA RED TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO	KILOMETROS	4.954	82,6%	Se han ejecutado obras de mantenimiento de la red terciaria en los 116 municipios, dando prioridad a aquellas vías que se encuentran en afirmado, atendiendo también zonas inestables y sitios críticos cuyas intervenciones son puntuales de poco alcance en abcisado pero que son fundamentales para garantizar la transitabilidad vehicular en las regiones cuya geología y morfología del suelo hacen inestable su red vial.
348	ICCU	REALIZAR MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE 4.000 KILÓMETROS DE LA RED VIAL DE SEGUNDO ORDEN	KILOMETROS	1.015	25,4%	Con el mantenimiento de la red secundaria se han atendido 35 vías que benefician a 50 municipios. Se ha dado prioridad a las vías de mayor tráfico vehicular, para garantizar la movilidad en sus áreas de influencia; igualmente se ha atendido las zonas inestables y sitios de falla geológica.
349	ICCU	CONSTRUIR, MEJORAR Y/O PAVIMENTAR 200 KILÓMETROS DE LA RED VIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO	KILOMETROS	110,2	55,1%	Se han realizado inversiones en 52 tramos viales de 52 municipios.



**DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO**

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
350	ICCU	PAVIMENTAR 300.000 METROS CUADRADOS DE VIAS URBANAS	METROS <sup>2</sup>	411.036	100,0%	Las intervenciones en vías urbanas han beneficiado a 79 municipios.
351	STM	FORMULAR EL PLAN ESTRÁTEGICO VIAL DEPARTAMENTAL	PLAN	95%	95,0%	La formulación del documento ha tenido la asesoría y el trabajo conjunto del Ministerio de Transporte. El documento se encuentra para revisión y visto bueno final.
356	STM	SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN 300 KILÓMETROS DE VIAS DEL DEPARTAMENTO	KILOMETROS	355	100,0%	En diferentes municipios se ha ejecutado la señalización para un total de 99 km, adicionalmente el SIETT contrató los diseños de señalización horizontal y vertical para las vías Zipaquirá - Cogua y la vía Panamericana en la entrada y algunos barrios del municipio de Sibaté. Por último las concesiones viales departamentales han señalado constantemente 305 Kms de sus vías.
357	STM	AUMENTAR EN UN 20% EL RECAUDO POR SERVICIOS DE TRÁNSITO	%	11,7	100,0%	Se realizó notificación masiva de 125 mil comparendos el día 9 de junio de 2009, en el Diario El Tiempo, con el fin de efectuar la apertura masiva e impresión de mandamientos de pago de cobro coactivo y citaciones de los comparendos expedidos desde 2007 hasta febrero del 2009, interrumpiéndose los términos y evitando de esta manera la prescripción o caducidad de los mismos. Con respecto a los comparendos proferidos desde marzo de 2009, se ha realizado un seguimiento permanente al concesionario SIETT en el cumplimiento de sus obligaciones, en particular, la apertura de los respectivos expedientes, con el propósito de que se efectúe oportunamente el cobro dentro de los términos jurídicos establecidos.
367	MINAS	CONECTAR 1.000 NUEVAS VIVIENDAS AL SERVICIO DE ENERGÍA EN ZONA URBANA Y RURAL.	VIVIENDAS	1.557	100,0%	Se conectaron 1.557 viviendas rurales al servicio de energía, beneficiando a igual número de familias de 23 municipios (Agua de Dios, Apulo, Caparrapí, Cáqueza, Chipaque, Chocontá, Fômeque, Fosca, Guayabetal, Gutiérrez, La Palma, Medina, Fosca, La Mesa, Pandi, Paratebuena, San Bernardo, Tibacuy, Tocaima, Topaipí, Yacopí, Villagómez y Une). En 2009 se suscribió convenio con la Inmobiliaria Cundinamarquesa y se llevará a cabo el proyecto en los municipios de Anapoima, Pandi, La Palma, Medina, Paratebuena y Yacopí.

## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCION DEL AVANCE NETO ACUMULADO
368	MINAS	COFINANCIAR LA CONEXIÓN DE 15,000 NUEVAS SOLUCIONES DE GAS DOMICILIARIO.	CONEXIONES	0	0,0%	Se presentó el proyecto ante el Ministerio de Minas y Energía para obtener recursos del Fondo Nacional de Regalías y beneficiar a 71 municipios, para este efecto se adelanta actualmente el levantamiento topográfico de algunos municipios.
369	ICCU	ORGANIZAR Y COMERCIALIZAR LOS PRODUCTOS DE LA REGIÓN, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 4 PARADORES TURÍSTICOS, EN LOS PRINCIPALES CORREDORES VIALES DEL DEPARTAMENTO	UNIDAD	0	0,0%	Se procedió a la adecuación y puesta en funcionamiento del balneario de Junín. De igual manera se tienen cartas de intención con inversionistas distribuidores de combustible para iniciar proyectos de instalación, construcción y puesta en funcionamiento de estaciones de expendio de gasolina, junto a futuros proyectos de turismo, los cuales serán clave para la rentabilidad de cada uno de los proyectos.
370	ICCU	CONSTRUIR, MEJORAR Y/O MANTENER 15.200 METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS,	MTS2	19.655	100,0%	Las intervenciones se han dirigido a la construcción y terminación de aulas, baños, áreas exteriores y así como el mantenimiento y/o cerramiento en instituciones educativas de 97 municipios. Por otra parte, se han construido cubiertas para polideportivos en instituciones educativas de Anolaima, Choachí, Granada, Fusagasugá, Pasca y Quetame y se ha construido y/o terminado infraestructura física para cafeterías o restaurantes escolares de los Municipios de La Mesa y Susa. A su vez, se han establecido convenios con el Comité de Cafeteros para el diagnóstico, estudios, diseños, mantenimientos, ampliaciones, mejoramiento y construcción de instituciones educativas del Departamento.
371	ICCU	CONSTRUIR, MEJORAR Y/O MANTENER 6500 METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD	MTS2	5.876	90,4%	Se han realizado obras de mantenimiento, adecuación, habilitación y puesta en servicio de instituciones de salud para 20 municipios de Cundinamarca, cubriendo los Municipios de Topaipí, Bojacá, Choachí, La Palma, Puerto Salgar y Viotá. Con obras de adecuación se atendieron los municipios de Fusagasugá, Soacha, Zipaquirá, Guayabal de Síquima, La Peña, Pasca, Puerto Salgar, Sibaté y Suesca. Se destaca la construcción, adecuación y puesta en servicio del Hospital de Tibirita con 150 metros cuadrados de infraestructura física nueva. Con una inversión adicional se destinaron recursos para el diagnóstico, estudios técnicos y remodelación de la nueva sede del laboratorio de salud pública ubicada en Bogotá. Se encuentra en proceso contractual los proyectos para los hospitales de La Vega, Zipaquirá y Cajicá y adecuación y remodelaciones en Guaduas, Ricaurte y Quetame.



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
372	ICCU	CONSTRUIR, MEJORAR Y/O MANTENER 6500 METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESTABLECIMIENTOS DE OBRAS COMUNITARIAS	MTS2	70	1,1%	Se han intervenido infraestructuras para establecimientos de obras comunitarias en Cáqueza, Carmen de Carupa y La Calera. Con recursos de 2009 se adelantarán obras en San Bernardo, Madrid, Fusagasugá, Girardot, Guaduas, Ubaté, Facatativá, Funza, Gachetá y Zipaquirá .
373	ICCU	CONSTRUIR, MEJORAR Y/O MANTENER 1800 METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESTABLECIMIENTOS DE OBRAS PARA LA PRIMERA INFANCIA	MTS2	0	0,0%	En 2010, con recursos de 2009 se adelantará la construcción y adecuación del Jardín Social en el sector El Bohío del municipio de Cajicá.
374	ICCU	CONSTRUIR, MEJORAR Y/O MANTENER 25.000 METROS CUADRADOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIALIZACIÓN, PROCESAMIENTO, ACOPIO, EXPOSICIONES AGRICOLAS Y PECUARIOS	MTS2	7.559	30,2%	Diseño, fabricación, transporte, montaje y construcción de las estructuras de cubierta y tejado de las pistas de juzgamiento No. 1 y 2, en el coliseo de ferias del municipio de Girardot para el fomento del mercadeo con 5,500 metros cuadrados de infraestructura física del coliseo de ferias, 200 metros cuadrados de infraestructura en baños. Adicionalmente se adelantaron obras de adecuación en vías de acceso y alistamiento del terreno en mas de 950 metros cuadrados para obras externas.
375	ICCU	CONSTRUIR, MEJORAR Y/O MANTENER 4.500 METROS CUADRADOS DE ESPACIO FÍSICO PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE	MTS2	25.987	100,0%	Comprende la construcción de polideportivos para la práctica del deporte con obras de estructura y cubierta, placas de piso, graderías, acabados de piso y accesos a dichos centros de fomento al deporte. Se desarrollaron proyectos en los Municipios de Cachipay, Arbeláez, Gachetá, El Colegio, Chocontá, La Vega, La Calera, Girardot, Madrid, Machetá, Silvania, Sasaima, San Bernardo, Paima, Yacopí, Venecia, Ubaque, Suesca y Zipaquirá
376	ICCU	CONSTRUIR, MEJORAR Y/O MANTENER 5.000 METROS CUADRADOS DE ESPARCIMIENTO Y ESPACIO PUBLICO	MTS2	21.000	100,0%	Se realizaron obras de adecuación, mantenimiento en las que se destacan acabados de pisos, andenes y senderos en 12 municipios entre los cuales se encuentran Apulo, Cachipay, Choachi, Gachetá, Guasca, Junín, Madrid, Paratebueno, Quebradanegra, Susa, Tibacuy y Villapinzón.


**DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO**

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
377	ICCU	CONSTRUIR, MEJORAR Y/O MANTENER 500 METROS CUADRADOS DE MONUMENTOS CULTURALES	MTS2	2.055	100,0%	Se han intervenido monumentos culturales en los municipios de Bojacá, Soacha, y Villapinzón.
378	ICCU	RECUPERAR 100 KILÓMETROS DE LA RED DE CAMINOS	KILOMETROS	13	12,5%	Se han recuperado 13 Km en los Municipios de Albán, Bojacá, Cogua, Facatativá, Fusagasugá, Gachalá, Gachancipá, Guaduas, La Mesa, La Vega, Manta, Nimaima, Quipile, San Antonio, Sibaté, Suesca, Supatá, Tibirita, Une, Villapinzón, Viotá y Zipacón.



## PONDERADOR – PROGRAMACIÓN Y AVANCE DEL PROGRAMA

### 3.1. PAZ PARA EL DESARROLLO



**AVANCE : 71%**  
(SUPERIOR AL PROGRAMADO)



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
379	SGOB	VINCULAR MINIMO A 1.000 JOVENES AL PROGRAMA POLICIAS DE MI BARRIO	JOVENES	500	50,0%	Se ha vinculado a 500 jóvenes a través de un convenio suscrito entre el Departamento, la Policía Nacional y 18 municipios priorizados (Ricaurte, Madrid, Fusagasugá, Funza, Mosquera, Cota, Villeta, Cajicá, La Vega, Facatativá, El Rosal, Pacho, Tenjo, Zipaquirá, La Calera, Chía, Soacha, y Guaduas) y se aportaron los recursos para mantener el programa con los 500 vinculados por 18 meses adicionales en los mismos municipios.
380	SGOB	REDUCIR EN UN 20% (2.366) LOS DELITOS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD DEMOCRATICA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DPTO	DELITOS	2.075	87,7%	Se recibe el año 2008 con 11.875 delitos que afectan la seguridad democrática y la seguridad ciudadana en el Departamento, logrando disminuir, para el año 2009, el número de delitos a 9.751, que corresponde a una reducción del 18%. Para el 2007 el total de delitos que afectan la seguridad democrática era de 842, mientras que para 2009, esta cifra bajó a 695. En el 2007 se presentaron 9.949 delitos contra la seguridad ciudadana y en 2009 se redujeron a 9.056. Todos los delitos se han disminuido, con excepción de las lesiones por accidente de tránsito que pasaron de 384 en el 2007 a 1.912 en el 2009.
381	SGOB	APOYAR 5 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA FUERZA PUBLICA	PROYECTOS	5	100,0%	Se han realizado 5 proyectos, correspondientes a adquisición de predios para fuertes de carabineros de Gualivá y Soacha, la adecuación y mejoramiento de estaciones de Policía en Une, Zipaquirá, Guaduas y Cajicá, construcción y adecuación de los Batallones de Sumapaz y Landazabal Reyes, la Base Militar de Une y la Estación de Policía del terminal terrestre de Cota.
382	SGOB	APOYAR LA EJECUCION DE 5 PROYECTOS PARA EL CONTROL DE ORDEN PUBLICO Y FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD	PROYECTOS	4	80,0%	Se han ejecutado 4 proyectos correspondientes al apoyo en movilidad (vehículos para 32 municipios), motos (2 para cada uno de los 116 municipios); combustible para Manta, Gutiérrez, Bituima y Chipaque; en comunicaciones equipos y servicio de Avantel, sistemas de vigilancia, cámaras y monitoreo; en logística impresos y publicaciones en campañas de incorporación. Dotación a la fuerza pública equipamientos para trabajo nocturno y clima frío.
384	SGOB	APLICACION DEL ENFOQUE DE DERECHOS EN 35 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS	0	0,0%	Se inició un proceso con el Ministerio del Interior con el fin de suscribir un convenio para la realización de talleres para la sensibilización y socialización de la metodología para la aplicación del enfoque de derechos en los 116 municipios y las Secretarías de la Gobernación.



## DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
385	SGOB	APLICACION DEL ENFOQUE DE DERECHOS EN 3 SECRETARIAS DEL DEPARTAMENTO	SECRETARIAS	0	0,0%	Se cumple en el marco del convenio descrito en la meta anterior.
387	SGOB	INCREMENTAR EN UN 50% LOS MUNICIPIOS QUE ELIJEN JUECES DE PAZ Y/O CONCILIADORES EN EQUIDAD.	MUNICIPIOS	0	0,0%	<p>Se capacitaron en Ley 497 de 1999, a las provincias de Bajo Magdalena (45 personas). Se acordó para el primer semestre del 2010, realizar un refuerzo en el Municipio de Puerto Salgar con el fin de revisar el acuerdo para elecciones de Jueces de Paz. En la Provincia del Alto Magdalena se capacitaron 57 personas. En la Provincia de Ubaté, 112 personas y en Villapinzón 25.</p> <p>Se programó para febrero de 2010 realizar una capacitación integral sobre el tema de "Cultura de Paz", en donde, además de las autoridades municipales y el concejo municipal se invitará a los líderes comunitarios y a los conciliadores de las Juntas de Acción Comunal, a fin de acordar la elaboración de acuerdos municipales para organizar las elecciones de Jueces de Paz.</p> <p>Para el 2010 se realizará el acompañamiento a los municipios que así lo demanden.</p> <p>Se ha sensibilizado y capacitado a los funcionarios y a la comunidad de los 116 municipios sobre la importancia y las ventajas de elegir los Jueces de Paz y los Conciliadores en Equidad. Se contrató un taller para todos los municipios el cual incluye una cartilla guía para la elección de Jueces de Paz, el cual se ejecutará en el 2010.</p>
389	AC	HABILITAR 100 SALONES COMUNALES COMO CENTROS DE DESARROLLO HUMANO COMUNITARIO	SALONES	0	0,0%	Se adelantan labores en 114 municipios con las Juntas de Acción Comunal (excepción de Soacha y Fusagasugá) tendientes a realizar la selección de los salones comunales que cumplan con los parámetros y requerimientos exigidos para ser habilitados como centros de desarrollo humano comunitario.


## DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
390	AC	FORTALECER Y GENERAR CAPACIDADES DE GESTIÓN AL 80% (3.219) DE LAS ORGANIZACIONES COMUNALES Y CIVILES	ORGANIZACIONES COMUNALES	1.440	44,7%	Se han fortalecido y generado capacidades de gestión a 1.440 organizaciones comunales y civiles en: reconocimiento cultural, generación de espacios de formación, participación ciudadana, ejercicio de derechos y responsabilidades ciudadanas, formación de líderes que continúen con el proceso de organización social, priorización de necesidades para la formulación y gestión de proyectos de inversión en los Municipios de Suesca, Chocontá, Tocancipá, Gachancipá, Gachalá, Guachetá, Ubalá, Junín, La Calera, Guasca, Guatavita, Medina, Paratebueno, Lenguazaque, La Vega, San Francisco, Nimaima, Nocaima, La Peña, Villeta, Quebradanegra, Útica, Sasaima, Albán, La Mesa, Quipile, Caparrapí, Vergara, Guaduas, Puerto Salgar, Anolaima, Anapoima, El Colegio, Viotá, Girardot, Nilo, Madrid y Mosquera.
391	AC	GESTIONAR CON EL 10% (440) DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	154	35,0%	Se gestionó la ejecución de 150 proyectos de inversión con organizaciones de la sociedad civil, que participó en el Concurso Mingas 2008 organizado por la Dirección de Asuntos Municipales de la Secretaría de Gobierno, se trabajó en el mejoramiento y adecuación de 4 salones comunales en los municipios de Une (2), Ubaque y La Calera.
392	AC	INCREMENTAR EN UN 5% (222) LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	52	23,4%	Se ha incrementado en 52 las organizaciones civiles así; en el año 2008, 27 organizaciones comunales en los Municipios Anolaima, Anapoima, Nilo, Girardot, El Colegio y Madrid; en el año 2009, 25 organismos comunales en los Municipios de Suesca, Chocontá, Tocancipá y Gachancipá. Se han realizado acciones de integración comunitaria, formación, capacitación para constituirlos en organizaciones de sociedad civil, asesoría permanente a los afiliados para conformar la junta directiva y lograr la representación legal y reconocimiento de la personería jurídica.



## PONDERADOR – PROGRAMACIÓN Y AVANCE DEL PROGRAMA

### 4.1. CUNDINAMARCA MODERNA Y TRANSPARENTE



**AVANCE : 69%**  
(SUPERIOR AL PROGRAMADO)



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARÍA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
395	SJ	IMPLEMENTAR AL 100% DE SISTEMA DE GESTIÓN JURÍDICA PÚBLICA INTEGRAL DEPARTAMENTAL	SISTEMA	90%	90,0%	Se firmó el contrato con el Distrito Capital encaminado a la implementación del Sistema de Procesos Judiciales SIPROJ a efectos de mejorar el seguimiento de la defensa judicial del Departamento, actuación comunicada a alcaldes y concejales. Se adelantó y terminó la auditoría de los procesos judiciales a cargo, lo cual permitió valorar y establecer el estado de los procesos, así como determinar el grado de estructura de la defensa del Departamento.
396	SJ	CONSOLIDAR UNA POLÍTICA DE GESTIÓN JURÍDICA INTEGRAL EN EL 50% (58) MUNICIPIOS Y EN LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL	MUNICIPIOS	0	0,0%	Se realizó el encuentro con alcaldes y concejales del Departamento, en septiembre de 2009, con el objeto de dar a conocer la herramienta JURISCUNDI. En el 2010 se firmará el contrato para la capacitación, acompañamiento y ajustes. Se compartirá la herramienta con los municipios.
397	SP	IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA	SISTEMA	100%	100,0%	Mediante Decreto No. 0299 de noviembre 27 del año 2009, se creó el Sistema de Moralidad y Transparencia para el Departamento de Cundinamarca y se señalan medidas para el proceso de rendición de cuentas y la promoción del control social. Se han realizado rendiciones de cuentas al interior de cada secretaría, al interior de la Gobernación con los funcionarios, con los alcaldes y audiencia pública con la participación de la comunidad y organismos de control.
398	SGOB	INCREMENTAR EN UN 50% EL NÚMERO DE VEEDURÍAS EN CADA MUNICIPIO	MUNICIPIOS	10	8,6%	Se suscribió un contrato para la realización de 15 talleres provinciales para funcionarios y comunidad en temas de gestión estratégica de gobierno, veeduría ciudadana y el control social para los 116 municipios, el cual se ejecutará durante el 2010. De igual manera se presentó un proyecto de cooperación internacional para el fortalecimiento de la gestión y el control social en los municipios.
400	SFP	DISEÑO DE UNA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	ESTRUCTURA	1	100,0%	Fueron expedidos el 15 de octubre de 2008 los actos administrativos de Estatuto Básico de la Administración, Estructura Administrativa del Sector Central, Organización Interna de sus dependencias y las estructuras orgánicas de las entidades descentralizadas.



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
405	SP	COFINANCIAR EL PROCESO DE ACTUALIZACION CATASTRAL EN 40 MUNICIPIOS	MUNICIPIOS	33	82,5%	Se ha apoyado a 33 municipios con recursos de cofinanciación, en convenio con la CAR y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, lo que ha permitido mejorar el catastro municipal para la toma de decisiones de ordenamiento territorial y el aumento de los ingresos por concepto de impuesto predial, en promedio los municipios aportan el 40% del valor total de la actualización. En el 2008 se apoyaron 13 Municipios: Cogua, El Rosal, Guaduas, La Mesa, Madrid, Mosquera, Paima, Ricaurte, Sopó, Supatá, Ubaté, Útica y Zipaquirá y en el 2009 se cofinanció la actualización de 20 Municipios: Agua de Dios, Bojacá, Cota, El Colegio, Granada, Guachetá, Guayabal de Siquima, La Calera, La Vega, Nilo, Nimaíma, Puerto Salgar, Quebradanegra, San Francisco, Simijaca, Soacha, Suesca, Tena, Tocaima y Villeta.
406	SP	ESTABLECER UN PROGRAMA DE APOYO PARA MEJORAR EL ÍNDICE DE DESEMPEÑO MUNICIPAL.	PROGRAMA	100%	100,0%	Se formuló el programa para mejorar el índice de desempeño municipal y se brindó asistencia y asesoría en el seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo municipal, planes de acción, planes indicativos y sistema de captura de ejecuciones presupuestales – SICEP a los 116 municipios.
410	SFP	CREAR E IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA GOBERNACIÓN	PORCENTAJE	55%	55,0%	Se ha avanzado en la documentación del sistema y en la realización de las primeras actividades de mejoramiento, se formaron 50 nuevos auditores internos de calidad y la proyección de los equipos de mejoramiento por proceso para continuar con la operatividad del sistema.
411	SP	APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISBEN EN EL 100% DE LOS MUNICIPIOS	MUNICIPIOS	39	33,6%	Se inició el proceso de encuestas del Sisben III, en 39 municipios como son: Albán, Gachancipá, Nilo, Susa, Apulo, Granada, Nimaíma, Tausa, Beltrán, Guasca, Paima, Tibacuy, Bituima, Guatavita, Paratebuena, Tibirita, Bojacá, Guayabal de Siquima, Pulí, Une, Cucunubá, Jerusalén, Quebradanegra, Útica, El Peñón, Machetá, Ricaurte, Vianí, Fosca, Medina, Sesquilé, Villagómez, Fúquene, Nariño, Simijaca, Zipacón, Gachalá, Nemocón y Subachoque. En los restantes municipios, siguiendo las indicaciones del Departamento Nacional de Planeación, se adelantarán en el 2010.


## DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
412	SP	IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE PERMITA AUTOMATIZAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEPARTAMENTAL	SISTEMA	30%	30,0%	El avance está representado en el desarrollo informático de los requerimientos funcionales para el software SEGPLAN, suministrado por el Distrito Capital, mediante convenio, la construcción de una versión preliminar del Mapa Estratégico (BSC) y el inicio de una serie de capacitaciones dirigidas a funcionarios claves de diferentes secretarías en el marco de la Gestión del Cambio.



## PONDERADOR – PROGRAMACIÓN Y AVANCE DEL PROGRAMA

### 4.2. REGIÓN DIGITAL



**AVANCE : 55%**  
(SUPERIOR AL PROGRAMADO)



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
413	SC	PRESTAR EL SERVICIO DE CENTROS DE ACCESO COMUNITARIO EN 100 AULAS DE INFORMÁTICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	AULAS	164	100,0%	Con el apoyo del Gobierno Nacional, a través del Ministerio de TIC, se abrieron a la comunidad 164 Telecentros, ubicados en sedes educativas de 107 municipios.
414	SC	DISMINUIR EL ÍNDICE DE ESTUDIANTES POR COMPUTADOR, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE UNO POR CADA 40 (1:40) TOTAL 3433 A UNO POR CADA 25 (1:25) ESTUDIANTES	ALUMNOS POR COMPUTADOR	14	73,0%	El índice ha bajado de 1 computador por cada 40 estudiantes a 1 por cada 26, gracias a las siguientes entregas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Computadores para Educar: 8.257</li> <li>• Telecentros: 820</li> <li>• Compartel: 1.601</li> <li>• Proyecto OLP: 570</li> </ul>
415	SC	MEJORAR EL ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA EN 650 SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS, 100 ALCALDÍAS Y 37 HOSPITALES, TOTAL DE CONEXIONES 787	CONEXIONES DE BANDA ANCHA	851	100,0%	Se han mejorado 851 conexiones así: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 201 sedes conectividad móvil 3G Comcel - Departamento</li> <li>• 52 sedes con conectividad ADSL de Telefónica - Departamento</li> <li>• 164 sedes Telecentros - Compartel</li> <li>• 46 sedes Mejoramiento Fase I Compartel</li> <li>• 373 sedes Banco de Proyectos – Compartel</li> <li>• 15 portales interactivos de la ETB</li> </ul>
416	SC	LOGRAR QUE EL 15 % (2109) DE LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO ACCEDAN A COMPUTADORES PORTATILES	DOCENTES	924	43,8%	El Departamento apropió recursos en el 2008, para otorgar en el 2009 un estímulo de \$150.000 a los docentes de Cundinamarca, destinado a la adquisición de computadores.  El Ministerio de Educación Nacional creó el Plan Computadores Maestro siglo XXI con el propósito de optar por una estímulo de trescientos mil pesos (\$300.000) por docente para la adquisición de un computador.  En el mes de octubre de 2009 el Departamento incrementó el estímulo a \$300.000, con lo cual se ha logrado que 924 docentes de los municipios de Cundinamarca se beneficien con el programa.




## DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
420	SC	IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA QUE SOPORTE EL 80% (52) DE LOS TRÁMITES A TRAVÉS DE INTERNET	TRAMITES	0	0,0%	Se programó para el 2010 implementar 10 trámites, en el marco del contrato suscrito con la Unión Temporal ISVI Portal para la implementación de la estrategia digital del Departamento.
421	SC	APOYAR 50 PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES EN MYPYMES	PROYECTOS	0	0,0%	La meta está programada para cumplirse en el 2010 y se ejecutará en el marco del convenio suscrito en el 2009 con el SENA, la Cámara de Comercio y el Fondo de TIC con el fin de facilitar la apropiación y uso de las TIC's en microempresas.

## PONDERADOR – PROGRAMACIÓN Y AVANCE DEL PROGRAMA

### 5.1. REGIÓN CAPITAL



**AVANCE : 59%**  
(SUPERIOR AL PROGRAMADO)





## DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
441	SRC	CREAR UNA INSTANCIA DE PLANIFICACIÓN REGIONAL	%	15%	15,0%	Evaluación de la instancia de Planificación Regional: Comité interinstitucional - Mesa interinstitucional de trabajo para el marco legal y normativo de Región Capital - Contrato para definir alternativas de institucionalización de Región Capital. Imagen corporativa de Región Capital: Definición de la imagen - divulgación e implementación - Incorporación de la Imagen en la estrategia de promoción turística de Región Capital (PITs). Agenda temática de Región Central: Documentos preliminares para la definición de la agenda - preparación de un taller de concertación y priorización de temas. Asesoría Técnica: Apoyo en el diseño y consolidación del marco institucional de Región Capital, acompañamiento al proceso de construcción de la instancia jurídica de planificación regional de la Región Capital, Asesoría en el proceso de estructuración de la instancia regional de coordinación para la planeación, gestión y operación de los proyectos de Región Capital, Gestión Estratégica de los Proyectos contenidos en la Agenda Común de Región Capital.
442	SRC	CONSTITUIR UNA INSTANCIA REGIONAL DE COORDINACIÓN PARA LA PLANEACIÓN, GESTIÓN Y OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA REGIÓN CAPITAL - EMPRESA REGIONAL DE DESARROLLO TERRITORIAL	%	30%	30,0%	Promoción de alianzas con otras entidades territoriales: (Bucaramanga - Medellín) Presentación del proceso de Región Capital - Acercamiento con el Consejo de Competitividad Departamental de Santander, apoyo para el ajuste, la adopción e implementación del Modelo de Ocupación Territorial (MOT) y el Macroproyecto Urbano Aeropólis (MURA): Socialización con los municipios - asistencia técnica - proceso de concertación entre Bogotá y los municipios para la adopción de lineamientos en sus POTs. Definición de modelos empresariales y gestión público - privada para la operación de macroproyectos: Coordinación y articulación interinstitucional - contrato para la estructuración de la empresa férrea regional. Convenio Fedesarrollo para definir el modelo de desarrollo y construcción de la prospectiva Cundinamarca


## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

No.	SECRETARÍA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
443	SRC	GESTIONAR 21 TEMAS DEFINIDOS EN LA AGENDA COMÚN DE LA REGIÓN CAPITAL.	TEMAS	12	57,1%	TREN DE CERCANÍAS, Contratos para precisar aspectos técnicos, definir impacto inmobiliario y efectos de valorización - Gestión ante la CAF para SITPR (sistema integrado de transporte masivo regional) AERÓPOLIS Contrato para definir lineamientos de la centralidad aerópolis. PLAN DE LOGÍSTICA REGIONAL, Contratación PLR fase 2- Gestión de recursos ante la CAF. REGIÓN TURÍSTICA, Vinculación al proyecto PIT (puntos de información turística) -Convenio marco con el Instituto Distrital de Turismo y ICTC.- Contrato de actualización software turístico de Región Capital. CAMBIO CLIMÁTICO, Región Capital piloto en formulación del Plan Climático Territorial Integrado (PCTI) con aportes PNUD por US\$ 900.000. SEGURIDAD ALIMENTARIA, Contrato para desarrollar estrategia de seguridad alimentaria en el contexto regional. ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS, Convenio para implementar senderos ecológicos, interpretativos, ecoturísticos Laguna de Chingaza - PNN, CAR's, IDT, SAD, EEAB. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, Contrato para la formulación del Plan de Desarrollo y Paz - PDP regional. CENTRO MULTIPROPÓSITO DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES, coordinación anteproyecto lotes 15 y 16. Gestión de convenio para definir la normatividad de uso urbanístico según POT de Bogotá. PALACIO DE SAN FRANCISCO. Acuerdo de conciliación con la Universidad del Rosario para la liquidación del Convenio SG0597
444	STM	COFINANCIAR LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO - TRANSMILENIO DEL MUNICIPIO DE SOACHA	%	100%	100,0%	Se giraron los recursos que el Departamento había comprometido para el proyecto por \$9.438. millones, para la finalización de la fase I. Para las nuevas fases II y III, y de acuerdo con el compromiso de financiar el 10% del proyecto, a precios 2009, se requiere un aporte de \$11,500 millones de pesos. Se tiene establecido en el nuevo documento CONPES que el proyecto se extienda en 1,4 km hasta el sector conocido como "El Vínculo". La ejecución de las obras de la Fase II y Fase III del proyecto se iniciarán a partir del primer trimestre de 2011. Se estima que la operación del Sistema Transmilenio entre al municipio de Soacha en el primer trimestre de 2011, una vez finalice la construcción de la Fase I.
445	STM	COFINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DEL TREN DE CERCANÍAS (FACATATIVÁ - BOGOTÁ)	%	0	0,0%	Se asignaron los recursos mediante Ordenanza de vigencias futuras y actualmente se tienen los estudios en Fase I, se espera iniciar la Fase II. Se realizó la interventoría de la actualización de los estudios de demanda entregados por CONCOL en el año 2008 y la evaluación de las intersecciones de la Fase I del Tren, se contrataron los estudios financieros de tarifa técnica y presupuesto de inversión y se socializó el proyecto del Tren en diferentes escenarios: Industriales, municipios, departamentos, Distrito Capital, Academia, cámaras de infraestructura y de comercio y diferentes congresos temáticos celebrados.



## PONDERADOR – PROGRAMACIÓN Y AVANCE DEL PROGRAMA

### 5.2. PROSPERIDAD PROVINCIAL



**AVANCE : 48%**  
(SUPERIOR AL PROGRAMADO)



## DESCRIPCION DETALLADA DEL AVANCE DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO


No.	SECRETARIA	DESCRIPCION DE LA META DEL CUATRIENIO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE NETO ACUMULADO	% de AVANCE DEL CUATRIENIO	DESCRIPCIÓN DEL AVANCE NETO ACUMULADO
446	SP	APOYAR LA FORMULACIÓN DE 10 ESTUDIOS PARA LA ADOPCIÓN DE LA PLUSVALÍA Y PLANES PARCIALES.	ESTUDIOS	25	100,0%	Se realizó una primera fase para asesorar a los 25 municipios del Modelo de Ocupación Territorial Regional de las Provincias de Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha (MOT), en los 4 municipios de influencia del Tren de Cercanías: Funza, Madrid, Mosquera y Facatativá. También, se adelantaron acciones como: 1) Socialización y divulgación de este Modelo en términos de ocupación, asociada a usos y clasificación del suelo, con administraciones, concejos municipales, consejos territoriales, instituciones nacionales, regionales, departamentales y distritales, academia, sector privado, curia y comunidad en general. Se trabajó con los municipios en talleres provinciales, presentando el MOT y en trabajo individual con cada uno, con el fin de conocer el estado actual de los POT o las propuestas de revisión y ajuste que están adelantando a este respecto.
447	SP	DISEÑAR LINEAMIENTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL Y PROMOVER SU INCORPORACIÓN EN LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	PORCENTAJE	30%	30,0%	Se formuló el Modelo de Ordenamiento Territorial de Sabana Centro, Sabana Occidente y Soacha MOT y se inició el proceso para la elaboración de términos para contratar el MOT de las demás provincias.
448	SP	CONSOLIDAR 3 MESAS PROVINCIALES DE COMPETITIVIDAD, Y 3 PROCESOS SUBREGIONALES DE DESARROLLO INTEGRAL Y PAZ.	PROCESOS	2	33,3%	Se han consolidado los procesos subregionales de "Alianza por el Guavio" e "Iniciativa de Desarrollo y Paz del Centro y Noroccidente de Cundinamarca" -Mesa de Referencia Regional – MRR. En la vigencia 2009 la Secretaría de Planeación cofinanció proyectos priorizados en estos procesos con un monto de \$165 millones, y las demás entidades (Prodeocsa, Diócesis de Zipaquirá, Empresas Energéticas, Corpoguavio y Comité de Cafeteros de Cundinamarca) aportaron un monto de \$372 millones. Como proyectos en ejecución se pueden citar: En el Guavio, Ruta del Agua, Escuela de Paz y Convivencia, y transformación productiva con cafés. En la Mesa de Referencia Regional, Agricultura Urbana.
449	CS	GESTIONAR ANTE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA EL ACTO LEGISLATIVO DE CREACIÓN DEL DISTRITO ESPECIAL DE SOACHA.	GESTION	10%	10,0%	Se encuentra en proceso la recopilación de y análisis de la información referente y se ha iniciado la socialización de la necesidad de la conformación del Distrito Especial



# PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES




PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO  
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES  
RECUROS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS 2008 - 2009  
(millones de pesos)






**RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS 2008 - 2009  
POR LINEA PROGRAMATICA  
(millones de pesos)**




LINEA PROGRAMATICA - GUERRA CONTRA LAS POBREZAS  
 RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS 2008 - 2009  
 (Millones de pesos)






LINEA PROGRAMATICA - CRECIMIENTO MODERNO CON DESARROLLO HUMANO  
RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS 2008 - 2009  
(millones de pesos)



LINEA PROGRAMATICA - CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD Y LA DEMOCRACIA  
RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS 2008 - 2009  
(millones de pesos)




■ PROGRAMADO

■ EJECUTADO





LINEA PROGRAMATICA - MODERNIZACION INSTITUCIONAL  
RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS 2008 y 2009  
(millones de pesos)



LINEA PROGRAMATICA - INTERGRACION REGIONAL  
RECURSOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS 2008 - 2009  
(millones de pesos)

