

A woman wearing a white face mask and an orange protective suit is working at a sewing machine. She is focused on her work, with her hands on the fabric. The background shows a factory setting with mountains in the distance. The overall image has a painterly, textured appearance.

Avance

PLAN DESARROLLO

Departamental

CUNDINAMARCA
¡REGIÓN
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN


Avance Plan de Desarrollo

La Directora de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría de Planeación en ejercicio de las competencias a su cargo del numeral 13 del art 76 del decreto Ordenanzal 437 de 2020 y en cumplimiento del procedimiento de Gestión Plan Indicativo, del proceso Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial del Sistema Integral de Gestión y Control presenta el Avance PDD - Vigencia 2022, corte 30 de septiembre.

Avance Plan Desarrollo Ejecución Física

corche 30 de septiembre 2022

Cuatrenio



Vigencia 2022



AVANCE FÍSICO

64,54%



Ejecutado 2020 Ejecutado 2021 Ejecutado 2022 Por Ejecutar

CUNDINAMARCA
¡REGIÓN
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Avance Plan Desarrollo Ejecución Financiera

corte 30 de septiembre 2022

Cuatrienio



Vigencia 2022



*Incluye recursos propios entidades descentralizadas



Corporación Social de Cundinamarca


AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

100% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

89,25%

Apropiado

Avance acumulado

Comprometido (RPC)


Recursos Departamento

\$ 107.029,08
Millones

\$ 95.520,78
Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta
Número de meta - Porcentaje de avance



2

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

0

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

0

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022



Corporación Social de Cundinamarca

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

100% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

84,05% Avance Vigencia

Apropiado

\$ 33.197,35

Millones

Comprometido (RPC)

\$ 27.901,38


Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



2

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

0

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

0

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Agencia de Cundinamarca para la paz y la convivencia

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

88,25% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

95,87% Avance acumulado

Apropiado

\$ 3.826,00

Millones

Comprometido (RPC)

\$ 3.668,09


Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



3

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

0

Satisfactorio: entre el 50,01 al 74,90%

0

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Agencia de Cundinamarca para la paz y la convivencia

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

86,3% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

94,25% Avance Vigencia

Apropiado

\$ 2.744,79
Millones

Comprometido (RPC)


\$ 2.586,87
Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



3

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

0

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

0

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Agencia para Comercialización, Innovación y Desarrollo de Cundinamarca

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

86,99% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

68,58% Avance acumulado

Apropiado

\$ 94.678,21
Millones

Comprometido (RPC)

\$ 64.930,10
Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



5

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

2

Satisfactorio: entre el 50,01 al 74,90%

0

Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Agencia para Comercialización, Innovación y Desarrollo de Cundinamarca

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

85,2% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

61,56% Avance Vigencia

Apropiado

\$ 53.975,00

Millones

Comprometido (RPC)

\$ 33.227,17

Millones

Recursos
Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



5

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

2

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

0

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca IDACO

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

84,04% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

74,26% Avance acumulado

Apropiado

Comprometido (RPC)

\$ 101.208,00
Millones


\$ 75.152,75
Millones

Recursos
Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



3

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

3

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

0

Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca IDACO

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

83,3% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

46,11% Avance vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

\$ 48.332,00
Millones

\$ 22.284,36
Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



4

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

1

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

1

Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresas!
EN PLANEACION



Secretaría de Jurídica

AVANCE ACUMULADO
Plan de Desarrollo Departamental
Cuatrenio

AVANCE FÍSICO

83,04% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

26,28% Avance acumulado

Recursos Departamento

Apropiado

\$ 204,00
Millones


Comprometido (RPC)

\$ 53,60
Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



1

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

0

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

0

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresal
EN PLANEACION



Secretaría de Jurídica

AVANCE ACUMULADO Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

19,15%
Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

13,21%
Avance Vigencia

Apropiado

\$ 104,00
Millones


Comprometido (RPC)

\$ 13,74
Millones

Recursos
Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta
Número de meta - Porcentaje de avance



0

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

0

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

1

Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Agencia Catastral de Cundinamarca

AVANCE ACUMULADO
Plan de Desarrollo Departamental
Cuatrenio

AVANCE FÍSICO

82,75% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

99,40% Avance Vigencia

Recursos Departamento


Apropiado
\$ 7.250,00
Millones

Comprometido (RPC)
\$ 7.206,45
Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



2 Sobresaliente: mayor al 80% de avance

0 Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

0 Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022



Agencia Catastral de Cundinamarca

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

85,6% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

99,98% Avance Vigencia

Apropiado

\$ 250,00
Millones

Comprometido (RPC)


\$ 249,95
Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



1

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

1

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

0

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Alta Consejería para la Felicidad

AVANCE ACUMULADO
Plan de Desarrollo Departamental
Cuatricenio

AVANCE FÍSICO

81,36%

Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

94,74%

Avance acumulado

Recursos Departamento

Apropiado

\$ 2.604,83

Millones

Comprometido (RPC)

\$ 2.467,79

Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



3

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

0

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

0

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Alta Consejería para la Felicidad

AVANCE ACUMULADO Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

82,5% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

88,32% Avance Vigencia

Avance Vigencia

Recursos Departamento

Apropiado

\$ 1.170,66
Millones


Comprometido (RPC)

\$ 1.033,98
Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



2

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

1

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

0

Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Secretaría de Ambiente

AVANCE ACUMULADO Plan de Desarrollo Departamental Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

78%

Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

89,50%

Avance acumulado

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos Departamento

\$ 273.803,69

Millones

\$ 245.054,77

Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

302 100%	318 97%	321 93%	279 100%	327 100%	345 100%	278 100%	284 83%	283 77%	305 72%	303 70%	288 66%	326 50%
319 100%	301 90%	280 100%	344 100%	346 75%	322 100%	324 75%	343 67%	347 60%	282 59%	304 43%	325 21%	281 25%

17

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

7

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

2

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CONSEJO REGIONAL
Que Progresas!
EN PLANEACIÓN



Secretaría de Ambiente

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

63%

Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

86,63%

Avance Vigencia

Apropiado

\$ 121.446,64

Millones

Comprometido (RPC)

\$ 105.211,01

Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

278	100%	302	100%	327	100%	344	100%	321	301	303	347	326	305	325	
								87%	80%	78%	75%	50%	39%	19%	
279	100%	324	100%	343	100%	345	100%	318	318	288	346	282	283	281	284
								80%		62%	60%	40%	18%	00%	00%
													280	304	00%
													00%		
												319	NA	322	NA

12

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

4

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

9

Crítico: menor al 50% de avance

2

No Programada

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Que Progresó!
EN PLANEACIÓN



Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

77,30% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

70,60% Avance acumulado

Apropiado

\$ 46.923,17
Millones

Comprometido (RPC)

\$ 33.129,30
Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

329	85%	433	75%	435	211	90%	436	213	75%	437	75%	432	69%	216	65%
215	75%	434	75%		75%	212		75%	100%	214	75%	438	75%	431	75%

13

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

2

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

0

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

AVANCE ACUMULADO Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

88,60% Avance vigencia



AVANCE FINANCIERO

47,51%

Avance Vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos Departamento

\$ 21.952,88

Millones

\$ 10.429,48

Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

212	100%	214	100%	433	100%	435	100%	437	100%	431	100%	215	50%	216	00%
213	100%	329	100%	434	100%	436	100%	438	100%	211	80%	432	77%		

12

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

1

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

2

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
¡REGIÓN
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Secretaría de Educación

AVANCE ACUMULADO
Plan de Desarrollo Departamental
Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

75,52%

Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

87,13%

Avance acumulado

Recursos Departamento

Apropiado

\$ 2.625.294,01

Millones

Comprometido (RPC)

\$ 2.287.546,20

Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

083 100%	097 92%	079 75%	112 92%	074 88%	078 90%	102 86%	098 82%	077 70%	026 69%	104 69%	100 65%	096 67%	094 62%	376 50%
087 94%	086 75%	114 85%	037 87%	076 89%	036 75%	039 69%	210 75%	176 56%	085 73%	139 69%	099 14%	103 17%	099 14%	

14

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

11

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

3

Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CONSEJO REGIONAL
Que Progresará!
EN PLANEACIÓN



Secretaría de Educación

AVANCE ACUMULADO
Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

78,4% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

72,01% Avance Vigencia

Recursos Departamento

Apropiado

\$ 1.130.638,44

Millones

Comprometido (RPC)

\$ 814.217,11

Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

036 100%	074 100%	078 100%	086 100%	102 100%	176 100%	094 94%	077 83%	210 79%	039 75%	104 75%	139 75%	114 48%	
037 100%	076 100%	079 100%	097 100%	112 100%	085 98%	100 82%	026 75%	087 75%	096 69%	083 63%	098 54%	099 00%	376 00%

15

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

9

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

4

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Unidad Administrativa Especial de Pensiones

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Cuatrenio

AVANCE FÍSICO

73,14% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

100,00% Avance acumulado

Apropiado

\$ 382,75
Millones

Comprometido (RPC)

\$ 382,75
Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



2

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

1

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

0

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGIÓN
Que Progresal
EN PLANEACIÓN



Unidad Administrativa Especial de Pensiones

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

100% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO **100,00%** Avance Vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

\$ 171,60
Millones


\$ 171,60
Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



3

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

0

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

0

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022



Secretaría de Función Pública


AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

72,42% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

70,61% Avance Vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos Departamento


\$ 591,98
Millones

\$ 417,98
Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



1 Sobresaliente: mayor al 75% de avance

3 Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

0 Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022



Secretaría de Función Pública

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

74,4%

Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

69,54%

Avance Vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos Departamento

\$ 372,20

Millones


\$ 258,82

Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



1

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

3

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

0

Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresas!
EN PLANEACIÓN



Secretaría de Hacienda

AVANCE ACUMULADO
Plan de Desarrollo Departamental

Cuatrenio

AVANCE FÍSICO

70,00% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

77,20% Avance acumulado

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos
Departamento

\$ 100.385,95

Millones

\$ 77.493,63

Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



1

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

2

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

0

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresas!
EN PLANEACIÓN



Secretaría de Hacienda

AVANCE ACUMULADO Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

80,00% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

71,14% Avance Vigencia

Recursos Departamento

Apropiado

\$ 49.335,99

Millones

Comprometido (RPC)


\$ 35.097,40

Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



2

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

0

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

1

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Secretaría Ciencia, Tecnología e Innovación

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

69,02% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

81,55% Avance acumulado

Apropiado

\$ 5.231,08

Millones

Comprometido (RPC)

\$ 4.266,16


Millones

Recursos
Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



3

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

4

Satisfactorio: entre el 50,01 al 74,90%

1

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGIÓN
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Secretaría Ciencia, Tecnología e Innovación

AVANCE ACUMULADO Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

73,9% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

74,00% Avance Vigencia

Avance Vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos
Departamento


\$ 2.945,00
Millones

\$ 2.179,40
Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



4 Sobresaliente: mayor al 80% de avance

2 Satisfactorio: entre el 57.01 al 69.90%

2 Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Secretaría de Planeación

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

68,81% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

80,30% Avance acumulado

Apropiado

\$ 11.118,22

Millones

Comprometido (RPC)

\$ 8.927,70

Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

374 100%	422 70%	373 60%	392 69%
	405 66%	367 57%	380 60%

1

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

6

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

0

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGIÓN
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Secretaría de Planeación

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

70,82% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

80,04% Avance Vigencia

Recursos Departamento

Apropiado

\$ 5.370,00
Millones


Comprometido (RPC)

\$ 4.297,89
Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



2

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

5

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

0

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Instituto Departamental de Cultura y Turismo IDECUT

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

68,21% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

78,59% Avance acumulado

Apropiado

\$ 49.164,28

Millones

Comprometido (RPC)

\$ 38.638,34

Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

117 100%	257 100%	100%	269 100%	335 100%	260 100%	015 100%	258 100%	341 100%	017 88%	266 73%	265 62%	339 67%	106 50%	203 50%	041 47%	
249 100%	046 88%	255 75%	267 95%	016 75%	259 100%	014 84%	043 75%	042 69%	045 63%	337 70%	338 51%	261 37%	256 33%	235 30%	268 17%	334 15%
18	Sobresaliente: mayor al 75% de avance		7	Satisfactorio: entre el 40.01 al 69.90%		11	Crítico: menor al 50% de avance									

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

¡Progreso!
PLANEACIÓN



Instituto Departamental de Cultura y Turismo IDECUT

AVANCE ACUMULADO Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

67,6% Avance vigencia



AVANCE FINANCIERO

71,31% Avance acumulado

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos
Departamento

\$ 25.941,58
Millones

\$ 18.499,02
Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

014 100%	016 100%	043 100%	117 100%	255 100%	259 100%	266 100%	269 100%	334 100%	258 77%	042 76%	106 50%	256 50%		
015 100%	017 100%	046 100%	203 100%	257 100%	265 100%	267 100%	340 100%	341 100%	337 67%	261 64%	268 33%	044 00%	045 00%	166 00%
											235... 00%	336 00%	338 00%	
											041 00%	249 00%	339 00%	
											260	NA	335	NA

18

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

4

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

12

Crítico: menor al 50% de avance

2

No Programada

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022



Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

67,94%

Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

65,89% Avance acumulado

Apropiado

\$ 53.697,10

Millones

Comprometido (RPC)

\$ 35.382,58

Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

136 100%	123 91%	172 100%	154 100%	171 93%	088 100%	006 82%	005 100%	417 100%	137 81%	120 73%	132 67%	169 66%	180 63%	134 59%	184 45%	121 38%	
		175 87%								168 72%	091 67%	122 66%	418 59%	174 57%	133 55%	007 34%	124 33%
105 91%	092 86%	135 75%	416 100%	415 91%	182 92%	183 75%	089 100%	090 80%	179 77%	153 75%	185 70%	419 67%	404 66%	186 58%	181 53%	170 07%	070 03%
		173 75%														063 03%	446 00%

23

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

16

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

8

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022



Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO
64,8% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

52,50% Avance Vigencia

Apropiado

\$ 24.265,78

Millones

Comprometido (RPC)

\$ 12.740,73

Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

005 100%	089 100%	123 100%	135 100%	168 100%	173 100%	183 100%	417 100%	132 100%	120 93%	171 89%	415 85%	122 77%	137 71%	153 50%	091 50%						
088 100%	092 100%	133 100%	154 100%	170 100%	175 100%	416 100%	419 100%	134 98%	169 91%	006 84%	105 81%	090 80%	404 65%	136 60%	418 53%	121 45%	174 50%	124 26%	120 20%	119 22%	181 32%

23 Sobresaliente: mayor al 80% de avance

16 Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

8 Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Que Progresal EN PLANEACIÓN



Secretaría Asuntos internacionales

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

67,03% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

97,57%

AVANCE ACUMULADO

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos
Departamento


\$ 12.678,52
Millones

\$ 12.370,98
Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



2

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

2

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

0

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGIÓN
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Secretaría Asuntos internacionales

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

47,28% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

96,17% AVANCE ACUMULADO

Apropiado

\$ 7.441,50
Millones

Comprometido (RPC)


\$ 7.156,57
Millones

Recursos
Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



1

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

1

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

2

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGIÓN
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Secretaría de Gobierno

AVANCE ACUMULADO
Plan de Desarrollo Departamental
Cuatrenio

AVANCE FÍSICO
65,13%
Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

71,51%
Avance acumulado

Recursos Departamento

Apropiado

\$ 79.984,42

Millones

Comprometido (RPC)

\$ 57.197,15

Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta
Número de meta - Porcentaje de avance

357	177	447	444	442	144	160	161	441	420	448	443	356	391
79%	78%	87%	82%	78%	75%	69%	69%	71%	70%	67%	71%	69%	38%
						162	159	440	421	383	445		390
						60%	53%	55%	52%	68%	60%	163	00%
												69%	

6

Sobresaliente: mayor al 75% de avance


14

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

2

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022



Secretaría de Gobierno

AVANCE ACUMULADO Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

80,3%

Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

61,14% Avance Vigencia

Apropiado

\$ 38.634,61

Millones

Comprometido (RPC)

\$ 23.622,18

Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

144	100%	448	100%	442	97%	443	91%	357	87%	441	84%	445	84%	160	75%	162	75%	177	74%	356	73%
447	100%	383	100%	420	92%	391	90%	444	86%	421	82%			161	75%	163	75%	159	67%	440	59%

13

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

8

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

1

Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022



Secretaría de Prensa y Comunicaciones

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Cuatrenio

AVANCE FÍSICO

64,76%

Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

94,57%

Avance acumulado

Apropiado

\$ 22.083,05

Millones

Comprometido (RPC)

\$ 20.884,46


Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



0

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

3

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

0

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresal
EN PLANEACIÓN



Secretaría de Prensa y Comunicaciones

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

67,7% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

91,72% Avance acumulado

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos Departamental


\$ 12.152,98
Millones

\$ 11.146,91
Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



1

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

2

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

0

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Secretaría de Integración Regional

AVANCE ACUMULADO
Plan de Desarrollo Departamental
Cuatrienio

AVANCE FÍSICO
61,68% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

92,46% Avance acumulado

Recursos Departamento

Apropiado

\$ 5.989,30

Millones


Comprometido (RPC)

\$ 5.537,66

Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta
Número de meta - Porcentaje de avance



0

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

5

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

1

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Secretaría de Integración Regional

AVANCE ACUMULADO Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

72,89% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

86,91% Avance Vigencia

Apropiado

\$ 3.039,61

Millones

Comprometido (RPC)

\$ 2.641,81


Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresas!
EN PLANEACIÓN



Secretaría de Salud

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

61,33%

Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

70,12%

Avance acumulado

Apropiado

\$ 1.547.444,83

Millones

Comprometido (RPC)

\$ 1.085.047,55

Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

430 79%	394 75%	066 94%	009 100%	384 75%	178 73%	143 71%	064 71%	030 57%	071 72%	128 58%	129 58%	004 73%	116 50%	289 50%	142 42%
397 75%	299 85%	393 75%	395 70%	423 51%	396 69%	382 68%	029 73%	025 68%	002 69%	001 53%	003 71%	140 70%	027 50%	067 49%	008 33%

8 Sobresaliente: mayor al 75% de avance

22 Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

12 Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022



Secretaría de Salud

AVANCE ACUMULADO
Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia **trienio** **AVANCE FÍSICO**

55,9% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

55,33% Avance Vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

\$ 677.424,57

Millones

\$ 374.809,91

Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta
Número de meta - Porcentaje de avance

004 100%	029 100%	384 100%	394 100%	067 92%	071 91%	143 87%	003 84%	140 79%	002 75%	128 75%	396 75%	430 73%	028 46%	001 36%	030 28%			
009 100%	066 100%	393 100%	397 100%	178 91%	299 88%	290 80%	395 80%	072 77%	031 75%	129 75%	382 72%	027 63%	381 72%	008... 00%	065 00%	069 00%	073 00%	
											068... 71%	423 71%	025 00%	116 00%	164 00%	064 00%	142 00%	289 00%

16 Sobresaliente: mayor al 80% de avance

13 Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

13 Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

¡REGION Que Progresa! EN PLANEACIÓN



Secretaría de la Mujer y Equidad de Género

AVANCE ACUMULADO Plan de Desarrollo Departamental

Cuatrienio

60,58% Avance Cuatrienio



AVANCE FINANCIERO

86,53%

Avance acumulado

Recursos Departamento

Apropiado

\$ 17.278,10

Millones

Comprometido (RPC)


\$ 14.950,85

Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



2

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

1

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

4

Crítico: menor al 50% de avance


▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Secretaría de la Mujer y Equidad de Género

AVANCE ACUMULADO Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

39,61% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

80,28% Avance acumulado

Recursos Departamento

Apropiado

\$ 6.832,81
Millones

Comprometido (RPC)

\$ 5.485,41
Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



2

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

0

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

4

Crítico: menor al 50% de avance

1

No Programada

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca

AVANCE ACUMULADO
Plan de Desarrollo Departamental
Cuatrenio



AVANCE FINANCIERO

74,85% Avance acumulado

Apropiado

Recursos Departamento

\$ 7.754,65
Millones

Comprometido (RPC)

\$ 5.804,28
Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta
Número de meta - Porcentaje de avance



- 0 Sobresaliente: mayor al 75% de avance
- 2 Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%
- 0 Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022



Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

59,7% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

63,73% Avance Vigencia

Apropiado

\$ 5.361,53

Millones

Comprometido (RPC)

\$ 3.417,04


Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



1 Sobresaliente: mayor al 80% de avance

0 Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

1 Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022



Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

58,94%

Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

75,43%

Avance acumulado

Apropiado

\$ 98.964,29

Millones

Comprometido (RPC)

\$ 74.645,41


Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



3

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

6

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

1

Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

55,1% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

71,76% Avance Vigencia

Recursos Departamento

Apropiado

\$ 46.343,10

Millones

Comprometido (RPC)

\$ 33.254,77

Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



3 Sobresaliente: mayor al 80% de avance

4 Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

3 Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CORDINACIÓN REGIONAL
Que Progresas!
EN PLANEACIÓN



Secretaría de Hábitat y Vivienda

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Cuatrenio

AVANCE FÍSICO

57,28% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

60,63% Avance acumulado

Recursos Departamento

Apropiado

\$ 32.666,14

Millones

Comprometido (RPC)


\$ 19.804,17

Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



5

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

1

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

6

Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Secretaría de Hábitat y Vivienda

AVANCE ACUMULADO
Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

20,7% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

19,78% Avance Vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos Departamento

\$ 15.154,70
Millones

\$ 2.997,28
Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

052	100%	051	83%	049	054	056	057	058
				00%	00%	00%	00%	00%
				050	055	059	363	364
				00%	00%	00%	00%	00%

2

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

0

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

10

Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresal
EN PLANEACIÓN



Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte INDEPORTES

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

56,81% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

73,71% Avance acumulado

Avance acumulado

Recursos Departamento

Apropiado

\$ 115.604,22

Millones

Comprometido (RPC)

\$ 85.213,23

Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

020	99%	111	98%	019	062	88%	033	032	147	158	109	108	146	095	034	060
												70%	71%	50%	33%	39%
024	79%	118	75%	91%	107	75%	023	53%	167	54%	131	061	110	119	021	018
											69%	71%	33%	33%	33%	25%

7

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

10

Satisfactorio: entre el 50,01 al 74,90%

10

Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

REGION Que Progresa! EN PLANEACION



Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte INDEPORTES

AVANCE ACUMULADO Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

55,9% Avance vigencia



AVANCE FINANCIERO

70,98% Avance vigencia

Apropiado

\$ 53.922,72

Millones

Avance vigencia

Comprometido (RPC)

\$ 38.275,12

Recursos
Departamento

Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

019	100%	061	100%	107	100%	111	100%	146	100%	147	83%	131	167	032	43%	023	35%	
												79%	69%	158	021	035	060	
										033		034	024	30%	018	095	110	119
										83%		62%	59%	018	00%	00%	00%	00%
														022	NA			
7	Sobresaliente: mayor al 80% de avance			7	Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%			13	Crítico: menor al 50% de avance									

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGIÓN
Que Progresal
EN PLANEACIÓN



Secretaría de Competitividad

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

54,25% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

73,68% Avance acumulado

Avance acumulado

Apropiado

\$ 135.674,50
Millones

Comprometido (RPC)


\$ 99.967,19
Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



4

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

2

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

6

Crítico: menor al 50% de avance

REGIÓN
Que Progresará!
EN PLANEACIÓN




Secretaría de Competitividad

AVANCE ACUMULADO Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

19,3% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

51,51% Avance Vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos Departamento


\$ 36.898,79
Millones

\$ 19.007,71
Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



1 Sobresaliente: mayor al 80% de avance

1 Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

10 Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022



Secretaría de Movilidad

AVANCE ACUMULADO Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

50,8% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

85,98% Avance Vigencia

Apropiado

\$ 143.714,14
Millones

Comprometido (RPC)

\$ 123.565,79
Millones

Recursos
Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

385	78%	277	77%	234	77%	353	75%	040	73%	67%	355	53%	350	349	47%	352	00%
														351	00%	354	00%

0

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

7

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

4

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Secretaría de Agricultura

AVANCE ACUMULADO
Plan de Desarrollo Departamental
Cuatrenio

AVANCE FÍSICO

53,29% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

68,45% Avance acumulado

Recursos Departamental

Apropiado

\$ 58.403,02

Millones

Comprometido (RPC)


\$ 39.977,28

Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



4

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

2

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

7

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Secretaría de Agricultura

AVANCE ACUMULADO Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

11,1% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

28,24% Avance Vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos Departamento

\$ 24.981,26
Millones

\$ 7.054,28
Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

270 61%	254 52%	310 30%	273 28%	194 06%	189 00%	192 00%	286 NA
				193...	285 00%	287 00%	
				195...	330 00%		

0

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

2

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

10

Crítico: menor al 50% de avance

1

No Programada

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022



Agencia Pública del Empleo de Cundinamarca

AVANCE ACUMULADO Plan de Desarrollo Departamental Cuatrienio

AVANCE FÍSICO
53,01% Avance acumulado



AVANCE FINANCIER

75,69% Avance acumulado

Apropiado

\$ 4.814,00

Millones

Comprometido
(RPC)

\$ 3.643,64


Millones

Recursos
Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



0

Sobresaliente: mayor al 70% de avance

1

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

0

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Agencia Pública del Empleo de Cundinamarca

AVANCE ACUMULADO Plan de Desarrollo Departamental Vigencia

AVANCE FÍSICO
80,4% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIER

76,11% Avance Vigencia

Apropiado

\$ 3.774,00
Millones

Comprometido
(RPC)

\$ 2.872,28
Millones

Recursos
Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta
Número de meta - Porcentaje de avance

449 80%

1

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

0

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

0

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Instituto de Infraestructura de Concesiones de Cundinamarca

AVANCE ACUMULADO Plan de Desarrollo Departamental

Cuatrenio

56,58% Avance Cuatrienio



AVANCE FINANCIERO

68,71% Avance acumulado

Recursos Departamento

Apropiado

\$ 1.311.151,95
Millones


Comprometido (RPC)

\$ 900.874,96
Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



2

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

5

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%


6

Crítico: menor al 50% de avance

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Instituto de Infraestructura de Concesiones de Cundinamarca

AVANCE ACUMULADO
Plan de Desarrollo Departamental
Vigencia



AVANCE FINANCIERO


45,06% Avance Vigencia

Recursos Departamento

	Apropiado	Comprometido (RPC)
	\$ 721.802,69 Millones	\$ 325.210,02 Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta
Número de meta - Porcentaje de avance



4 Sobresaliente: mayor al 80% de avance **3** Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90% **8** Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

Secretaría de Minas y Energía

AVANCE ACUMULADO
Plan de Desarrollo Departamental
Cuatrenio

AVANCE FÍSICO

48,52% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

46,76%

Avance acumulado

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos Departamento


\$ 41.433,08
Millones

\$ 19.373,03
Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



2

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

3

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

3

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGION
Que Progrese!
EN PLANEACIÓN



Secretaría de Minas y Energía


AVANCE ACUMULADO
Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

27,4%

Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

41,60%

Avance Vigencia

Recursos Departamento

Apropiado

\$ 26.931,88

Millones

Comprometido (RPC)

\$ 11.203,15

Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



2

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

1

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

5

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGIÓN
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Empresas Públicas de Cundinamarca

AVANCE ACUMULADO
Plan de Desarrollo Departamental
Cuatrenio

AVANCE FÍSICO

44,62% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

71,20% Avance acumulado

Apropiado

\$ 211.700,61
Millones

Comprometido (RPC)

\$ 150.720,42
Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance

295	92%	313	75%	240	75%	342	70%	361	60%	362	58%	244	246	292...	296	25%
												46%	40%	293	06%	300
												245			294	202
												40%	306	50%	359	15%
														19%	360	00%

3 Sobresaliente: mayor al 75% de avance

8 Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

12 Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022




Empresas Públicas de Cundinamarca

AVANCE ACUMULADO Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

39,6% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

70,90% Avance Vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

\$ 73.560,94

Millones

\$ 52.152,66


Millones

Recursos
Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



6

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

5

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

11

Crítico: menor al 50% de avance

1

No Programada

Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022



Beneficencia de Cundinamarca

AVANCE ACUMULADO

Plan de Desarrollo Departamental

Cuatrienio

AVANCE FÍSICO

43,33% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

76,28% Avance acumulado

Apropiado

Comprometido (RPC)

Recursos Departamento

\$ 108.146,75

Millones


\$ 81.988,11

Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



0

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

2

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

1

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGIÓN
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Beneficencia de Cundinamarca

AVANCE ACUMULADO Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

48,2% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

Avance Vigencia

76,28%

Apropiado

\$ 46.195,00

Millones

Comprometido (RPC)

\$ 35.238,76


Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



2

Sobresaliente: mayor al 80% de avance

0

Satisfactorio: entre el 50.01 al 79.90%

1

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022



Secretaría General

AVANCE ACUMULADO
Plan de Desarrollo Departamental
Cuatrenio

AVANCE FÍSICO

41,99% Avance acumulado



AVANCE FINANCIERO

85,03% Avance acumulado

Recursos Departamento

Apropiado

\$ 12.253,04

Millones

Comprometido (RPC)


\$ 10.418,42

Millones

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



0

Sobresaliente: mayor al 75% de avance

5

Satisfactorio: entre el 50.01 al 74,90%

5

Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAMARCA
REGIÓN
Que Progresa!
EN PLANEACIÓN



Secretaría General

AVANCE ACUMULADO Plan de Desarrollo Departamental

Vigencia

AVANCE FÍSICO

36,10% Avance Vigencia



AVANCE FINANCIERO

78,56% Avance Vigencia

Apropiado

Comprometido (RPC)

\$ 7.574,44
Millones


\$ 5.950,56
Millones

Recursos Departamento

SEMÁFORO

Avance de metas producto por estado de Alerta

Número de meta - Porcentaje de avance



1 Sobresaliente: mayor al 80% de avance

4 Satisfactorio: entre el 50.01 al 69.90%

5 Crítico: menor al 50% de avance

▲ Información física y financiera con corte a 30 de septiembre de 2022

CUNDINAHARCA
REGION
Que Progresa!
EN PLANEACION



Gracias



Gobernación de
Cundinamarca